

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPÓ/RS					
Base: Sinapi /		ORÇAMENTO CALÇAMENTO			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	DESCRIÇÃO		VALOR	PARCELAS	1
1	CALÇAMENTO		91.453,40	% Período:	100%
TOTAL:		R\$ 91.453,40	TOTAL DA PARCELA		R\$ 91.453,40
			% DA PARCELA		100,00%
			TOTAL ACUMULADO		R\$ 91.453,40
			% ACUMULADO		100,00%

Auri Brandt Kochhmann
Prefeito Municipal

Anna Luiza Machado Pletsch
Engenheira Civil – CREA RS 254231

