

ANEXO IV												
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO												
MUNICIPIO DE VILA FLORES/RS												
CNPJ: 91.566.869/0001-53												
OBRA: 2ª ETAPA - MANUTENÇÃO DO ENTORNO DA IGREJA E DO ENTORNO DO LARGO DA MATRIZ												
LOCAL: PRAÇA MATRIZ, AVENIDA DAS FLORES												
Item	Descrição	MÊS 1		MÊS 2								VALOR ITEM
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	-	100%	-								R\$ -
2	MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO DO LARGO DA MATRIZ	-	100%	-								R\$ -
3	REFORMA DAS PINGADEIRAS DAS JANELAS	-		-	100%							R\$ -
4	REFORMA E AUTOMAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ENTORNO DA IGREJA	-		-	100%							R\$ -
VALOR TOTAL/MÊS		-	0,00%	-	0,00%							0,00%
R\$												-

VILA FLORES, 04/12/2024

RESPONSAVEL TÉCNICO
NOME: AUGUSTO BEN
CREA: RS 236427

EVANDRO A BRANDALISE
PREFEITO MUNICIPAL