



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO PARDO

Obra: Rua Lateral de Acesso ao Distrito Industrial de Rio Pardo

BDI = 31,58%

Endereço: BR 471

Data base: 10/2024 e 11/2024

Município: Rio Pardo/RS

Referência: SICRO/SINAPI

Etapa	Valor	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total
TERRAPLENAGEM	R\$ 234.905,76	R\$ 46.981,15	R\$ 93.962,30	R\$ 93.962,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 234.905,76
		20%	40%	40%				
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 753.104,91	R\$ -	R\$ 150.620,98	R\$ 150.620,98	R\$ 150.620,98	R\$ 150.620,98	R\$ 150.620,98	R\$ 753.104,91
			20%	20%	20%	20%	20,00%	
DRENAGEM	R\$ 290.812,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.162,43	R\$ 58.162,43	R\$ 87.243,65	R\$ 87.243,65	R\$ 290.812,15
				20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
TOTAL		R\$ 46.981,15	R\$ 244.583,29	R\$ 302.745,72	R\$ 208.783,41	R\$ 237.864,63	R\$ 237.864,63	R\$ 1.278.822,82
		3,67%	19,13%	23,67%	16,33%	18,60%	18,60%	100,00%

Rio Pardo, 14 de janeiro de 2025

Isadora Reis Paczek
Engenheira Civil
CREA-RS 234.668