



OBRA: Registro de Preços para aquisição de CBUQ

LOCAL: Obras de Recapeamento/Capeamento

### CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE CBUQ

Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) – composição conforme a faixa "C" do DNIT, densidade de 2,4 ton/m³, com CAP 50/70 incluso, temperatura de entrega no local da obra entre 140°C e 177°C e transportado da usina até o local da obra.	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
	8,33	326.358,33	8,33	326.358,33	8,33	326.358,33	8,33	326.358,33	8,33	326.358,33	8,33	326.358,33	8,33
8,33	326.358,33	16,67	652.716,67	25,00	979.075,00	33,33	1.305.433,33	41,67	1.631.791,67	50,00	1.958.150,00		
	Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
	8,33	326.358,33	8,33	326.358,33	8,33	326.358,33	8,33	326.358,33	8,33	326.358,33	8,33	326.358,33	
	58,33	2.284.508,33	66,67	2.610.866,67	75,00	2.937.225,00	83,33	3.263.583,33	91,67	3.589.941,67	100,00	3.916.300,00	

**ÉVERTON HENRIQUE FERREIRA**

Eng. Civil - CREA – RS 227.983

**FRANCISCO CARLOS SMIDT**

Secr. Mun. de Obras e Infraestrutura