

FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS

ADEQUAÇÃO DA SALA DE EXAMES GERAIS DO SETOR DE IMAGENOLOGIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE SAPUCAIA DO SUL

ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

	DESCRIÇÃO	TOTAL	ETAPA 1	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.688,96	100%	1.688,96
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 2.636,69	100%	2.636,69
3	PAREDES DE ALVENARIA	R\$ 3.252,31	100%	3.252,31
4	REVESTIMENTOS	R\$ 7.355,71	100%	7.355,71
5	ESQUADRIAS	R\$ 11.236,05	100%	11.236,05
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 40.601,35	100%	40.601,35
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 2.787,57	100%	2.787,57
8	REDE DE GASES MEDICINAIS	R\$ 1.126,38	100%	1.126,38
9	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 10.436,49	100%	10.436,49
10	FORROS	R\$ 1.609,71	100%	1.609,71
11	PINTURA	R\$ 6.531,41	100%	6.531,41
12	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 16.230,04	100%	16.230,04
13	COMPLEMENTARES	R\$ 3.653,56	100%	3.653,56
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 34.674,29	100%	34.674,29
	TOTAL	R\$ 143.820,50		143.820,50
	TOTAL ACUMULADO			143.820,50

Sapucaia do Sul, 4 de outubro de 2024.

Rafael Silveira - eng. Eletricista
CREA 136938

Matheus Cunha e Silva - eng. Civil
CREA 233284