



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO						
						PLANEJAMENTO URBANO		CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA JOSÉ BOZZETO/ESTRADA VELHA						
PROponente / Tomador				Município / UF		Localidade / Endereço			Apelido do Empreendimento					
MUNICIPIO				TUCUNDUVA RS		RUA SANTA ROSA 520			CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NO INTERIOR DE TUCUNDUVA/RS					
DATA BASE		DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE					BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-24		Não	Porto Alegre / RS		CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA JOSÉ BOZZETTO/ESTRADA VELHA EM ESQUINA TUCUNDUVA					20,70%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/05/25	Parcela 1 jun/25	Parcela 2 jul/25	Parcela 3 ago/25	Parcela 4 set/25	Parcela 5 out/25	Parcela 6 nov/25	Parcela 7 dez/25	Parcela 8 jan/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		204.067,44	Parcela (%)	22,08%	38,34%	39,58%					
			Parcela (R\$)	45.066,67	78.236,92	80.763,85					
			Acumulado (%)	22,08%	60,42%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	45.066,67	123.303,59	204.067,44					
1.	CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA VELHA/ESQUINA TUCUNDUVA	204.067,44	Parcela (%)	0,00%	0,00%	39,58%					
			Acumulado (%)	22,08%	60,42%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	45.066,67	123.303,59	204.067,44					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	7.848,39	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	7.848,39							
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	156.473,84	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	78.236,92	156.473,84					
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	37.218,28	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	37.218,28							
1.4.	SINALIZAÇÃO	2.526,93	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.526,93					

Local _____
13 de março de 2025
Data _____

Nome: LUIZ AUGUSTO DOBAL
Título: ENG CIVIL
CREA/CAU 238129RS
ART/RRT: 13071505