

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ venida Paraguassu, n°1043 - Imbé/RS - CEP 95.625-000

ax: 3627-8200, Ramal 236 - e-mail: dee.imbe@imbe.rs.gov.br



OBRA: Deslocamento de rede de distribuição de energia elétrica.

LOCAL: Avenida Nilza Costa Godoy.

BASES: SINAPI, ORSE, SEOP - Data referência jan/2025 **BDI:** 26,54% - **ENCARGOS:** 69,79% (mês) - 112,88% (hora).

TÉCNICOS:

Arq. Sinara Amaral - CAU A194765-6 Eng. Lucas Wolker - CREA RS242518

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
DESCRIÇÃO	%	MEDIÇÃO 01	MEDIÇÃO 02	MEDIÇÃO 03
Deslocamento de rede urbana. Trecho 01 - Postes 01 até 22.	33,33%	R\$ 174.989,12	-	-
Deslocamento de rede urbana. Trecho 02 - Postes 22 até 44.	33,33%	-	R\$ 174.989,12	-
Deslocamento de rede urbana. Trecho 03 - Postes 44 até 66.	33,33%	-	-	R\$ 174.989,12
ACUMULADO	-	33,33%	66,67%	100,00%
	DESCRIÇÃO Deslocamento de rede urbana. Trecho 01 - Postes 01 até 22. Deslocamento de rede urbana. Trecho 02 - Postes 22 até 44. Deslocamento de rede urbana. Trecho 03 - Postes 44 até 66.	DESCRIÇÃO % Deslocamento de rede urbana. Trecho 01 - Postes 01 até 22. 33,33% Deslocamento de rede urbana. Trecho 02 - Postes 22 até 44. 33,33% Deslocamento de rede urbana. Trecho 03 - Postes 44 até 66. 33,33%	DESCRIÇÃO%MEDIÇÃO 01Deslocamento de rede urbana. Trecho 01 - Postes 01 até 22.33,33%R\$ 174.989,12Deslocamento de rede urbana. Trecho 02 - Postes 22 até 44.33,33%-Deslocamento de rede urbana. Trecho 03 - Postes 44 até 66.33,33%-	DESCRIÇÃO % MEDIÇÃO 01 MEDIÇÃO 02 Deslocamento de rede urbana. Trecho 01 - Postes 01 até 22. 33,33% R\$ 174.989,12 - Deslocamento de rede urbana. Trecho 02 - Postes 22 até 44. 33,33% - R\$ 174.989,12 Deslocamento de rede urbana. Trecho 03 - Postes 44 até 66. 33,33% - -

Departamento de eficiência energética