

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
Modalidade	Concorrência	Ano	2025	
Descrição do Objeto	Execução de Forro Modular para a Diretoria de Receita			
Órgão	Prefeitura Municipal de Montenegro			
Tipo de Objeto	Obras e Serviços de Engenharia			
Preço T. Estimado	R\$ 8.955,08			
Nº Item*	Descrição do item*	Preço Total (R\$)	Unid.	Meses
				Mês 1
<b>1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>				
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N°22, ADESIVADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COMPOSIÇÃO A (M²)	R\$ 712,58	%	100,00
			R\$	712,58
<b>2 FORRO EM FIBRA MINERAL</b>				
2.1	VIGA METÁLICA EM PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COMPOSIÇÃO B (KG)	R\$ 1.438,49	%	100,00
			R\$	1.438,49
2.2	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. - COMPOSIÇÃO C (M2)	R\$ 2.207,44	%	100,00
			R\$	2.207,44
<b>3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
3.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, PARA 4 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COMPOSIÇÃO D (UN)	R\$ 2.486,16	%	100,00
			R\$	2.486,16
3.2	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	R\$ 1.838,88	%	100,00
			R\$	1.838,88
3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 138,45	%	100,00
			R\$	138,45
<b>4 LIMPEZA DE OBRA</b>				
4.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	R\$ 26,78	%	100,00
			R\$	26,78
4.2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	R\$ 106,30	%	100,00
			R\$	106,30
<b>TOTAL MENSAL (R\$)</b>				<b>8.955,08</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>				<b>8.955,08</b>
<b>PERCENTUAL ACUMULADO (%)</b>				<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GLOBAL (R\$)</b>				<b>8.955,08</b>