



Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
META 1 - Estrutura de proteção de ruína do prédio Histórico do Museu e da Biblioteca				
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	IMPLANTAÇÃO	1
		2	SAPATAS	1
		3	ESTRUTURA METÁLICA	1
		4	TELHADO	2
		6	LIMPEZA DE FINAL DE OBRA	2
		5	ESCORAMENTO DE ASSOALHO E FORRO, REFORÇOS EM MADEIRAMENTO	2
2	PROJETO EXECUTIVO	1	IMPLANTAÇÃO	1
3	SERVIÇOS INICIAIS - RETIRADA DAS ESTRUTURAS EXISTENTES	1	IMPLANTAÇÃO	1
4	ESTRUTURA METÁLICA DE ESCORAMENTO E COBERTURA PROVISÓRIA / SAPATA	2	SAPATAS	1
5	ESTRUTURA METÁLICA DE ESCORAMENTO E COBERTURA PROVISÓRIA - ESTRUTURA DE AÇO	3	ESTRUTURA METÁLICA	1
6	ESTRUTURA METÁLICA DE ESCORAMENTO E COBERTURA PROVISÓRIA / COBERTURA	4	TELHADO	2
7	ESCORAMENTO DE ASSOALHO E FORRO, REFORÇOS EM MADEIRAMENTO, TABUAS E MADEIRITE	5	ESCORAMENTO DE ASSOALHO E FORRO, REFORÇOS EM MADEIRAMENTO	2
8	LIMPEZA DE FINAL DE OBRA	6	LIMPEZA DE FINAL DE OBRA	2
META 2 - Projeto de restauro de prédio histórico				
1	PESQUISA HISTÓRICA	1	PESQUISA HISTÓRICA	1
2	PROJETO ARQUITETÔNICO	2	PROJETO ARQUITETÔNICO	5
3	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	3	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	2
4	PROJETO ESTRUTURAL	4	PROJETO ESTRUTURAL	7
5	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	5	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	6
6	PROJETO ELÉTRICO	6	PROJETO ELÉTRICO	8
7	PROJETO SPDA	7	PROJETO SPDA	9
8	PROJETO PPCI	8	PROJETO PPCI	10
9	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAIS	9	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAIS	12
10	LAUDO	10	LAUDO	3
11	CLIMATIZAÇÃO	11	CLIMATIZAÇÃO	4
12	PAISAGISMO	12	PAISAGISMO	11

Santa Tereza, 14 de março de 2025.

GISELE CAUMO
Prefeita Municipal de Santa Tereza

CRISTIANO FUGALI
Eng. Civil - CREA RS236549