

Projeto de Reforma de Playground
Praça Municipal Clodomiro Silva
Município de Santo Augusto

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO -									
META/ AGrupador	Descrição	Valor R\$	Peso %	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
				Parcela (%)	R\$	Parcela (%)	R\$	Parcela (%)	R\$
0	PRAÇA CLODOMIRO SILVA								
1	PLAYGROUND	48.201,62	98,83%	50,00	24.100,81	50,00	24.100,81		-
2	SERVIÇOS FINAIS	571,00	1,17%	-	-	-	-		-
	Total Simples:	48.772,62	100,00%	50,00%	24.100,81	50,00%	24.100,81		-
	Total Acumulado:	100,00		50,00%	24.100,81	100,00%	48.201,62		
	Total Simples MÃO DE OBRA	15.605,15			7.711,23		7.711,23		-
	Total Simples MATERIAL	33.167,47			16.389,58		16.389,58		-

SANTO AUGUSTO, 14 DE MARÇO DE 2024
Local e data


Thais Cristiane Schulz
Arquiteta e Urbanista
CAU A60482-8