



Prefeitura Municipal de
SAPIIRANGA
Cidade das Rosas e do Voo Livre

REFORMA CENTRO DE ZONÓSES
RUA PRESIDENTE KENNEDY, BAIRRO FLORESTA, SAPIIRANGA / RS

BDI Desonerado: 31,26%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição									BDI	28,48%
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		R\$	Total
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 900,82	100,00%	R\$ 900,82							R\$ 900,82
2	BAIAS NOVAS FILHOTES – 3 UNIDADES	R\$ 36.786,16			10,00%	R\$ 3.678,62	40,00%	R\$ 14.714,46	50,00%	R\$ 18.393,08	R\$ 36.786,16
3	REFORMA PÓS-OPERATÓRIO	R\$ 16.211,29			50,00%	R\$ 8.105,64	50,00%	R\$ 8.105,64			R\$ 16.211,29
4	PERGOLADO PARA ÁREA DE ENTRADA	R\$ 6.487,44							100,00%	R\$ 6.487,44	R\$ 6.487,44
5	COBERTURA	R\$ 22.498,87	50,00%	R\$ 11.249,44	50,00%	R\$ 11.249,44					R\$ 22.498,87
6	PROJETO ELÉTRICO	R\$ 10.676,25	100,00%	R\$ 10.676,25							R\$ 10.676,25
7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.401,57							100,00%	R\$ 1.401,57	R\$ 1.401,57
TOTAL		R\$ 94.962,40		22.826,51		23.033,70		R\$ 22.820,11		24.880,52	94.962,40

