



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

SERVIÇO: SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

LOCAL: Vários locais da cidade

DATA: 05/03/2025

Item	Descrição do Serviço	PREÇO (R\$)	UNID	PRAZO											
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA DE RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM	R\$ 346.902,45	R\$	R\$ 28.908,54	R\$ 28.908,54	R\$ 28.908,54	R\$ 28.908,54	R\$ 28.908,54	R\$ 28.908,54	R\$ 28.908,54	R\$ 28.908,54	R\$ 28.908,54	R\$ 28.908,54	R\$ 28.908,54	R\$ 28.908,54
			% DO ITEM	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.477.963,300	R\$	R\$ 123.163,61	R\$ 123.163,61	R\$ 123.163,61	R\$ 123.163,61	R\$ 123.163,61	R\$ 123.163,61	R\$ 123.163,61	R\$ 123.163,61	R\$ 123.163,61	R\$ 123.163,61	R\$ 123.163,61	R\$ 123.163,61
			% DO ITEM	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3	SISTEMA DE DRENAGEM	R\$ 2.739.384,170	R\$	R\$ 228.282,01	R\$ 228.282,01	R\$ 228.282,01	R\$ 228.282,01	R\$ 228.282,01	R\$ 228.282,01	R\$ 228.282,01	R\$ 228.282,01	R\$ 228.282,01	R\$ 228.282,01	R\$ 228.282,01	R\$ 228.282,01
			% DO ITEM	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
4	REPAROS DE CALÇAMENTOS	R\$ 943.405,200	R\$	R\$ 78.617,10	R\$ 78.617,10	R\$ 78.617,10	R\$ 78.617,10	R\$ 78.617,10	R\$ 78.617,10	R\$ 78.617,10	R\$ 78.617,10	R\$ 78.617,10	R\$ 78.617,10	R\$ 78.617,10	R\$ 78.617,10
			% DO ITEM	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Montante acumulado:				R\$ 458.971,26	R\$ 917.942,52	R\$ 1.376.913,78	R\$ 1.835.885,04	R\$ 2.294.856,30	R\$ 2.753.827,56	R\$ 3.212.798,82	R\$ 3.671.770,08	R\$ 4.130.741,34	R\$ 4.589.712,60	R\$ 5.048.683,86	R\$ 5.507.655,12
Porcentagem acumulada:				8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%
Total do contrato: R\$ 5.507.655,12															

Roseli M. Brochier Kist
Eng.ª Civil – CREA/RS 131.506

Francisco Carlos Smidt
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura