


ANULADO(A)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Educação
Av. Paraguassu, 2017 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627.8515

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obras: REFORMA EMERGENCIAL - CENTRO ESPORTIVO NOVA NORDESTE
Local: RUA MACHADO DE ASSIS, 131, NOVA NORDESTE - IMBÉ/RS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL	
				SIMPL. %	TOT (R\$)	SIMPL. %	TOT (R\$)	SIMPL. %	TOT (R\$)	SIMPL. %	TOT (R\$)
1	REMOÇÃO DA COBERTURA	24.066,26	5,72	100,00	24.066,26		0,00		0,00	100,00	R\$ 24.066,26
2	REPOSIÇÃO DA COBERTURA	251.014,49	59,68	50,00	125.507,25	50,00	125.507,25		0,00	100,00	R\$ 251.014,49
3	RECUPERAÇÃO DA ALVENARIA	3.091,82	0,74		0,00	100,00	3.091,82		0,00	100,00	R\$ 3.091,82
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES DE LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	4.787,80	1,14		0,00	100,00	4.787,80		0,00	100,00	R\$ 4.787,80
5	REVESTIMENTOS	49.241,45	11,71		0,00	50,00	24.620,73		0,00	100,00	R\$ 49.241,45
6	ESQUADRIAS	39.122,51	9,30		0,00		0,00	100,00	39.122,51	100,00	R\$ 39.122,51
7	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	41.844,83	9,95		0,00		0,00	100,00	41.844,83	100,00	R\$ 41.844,83
8	PINTURA	3.437,56	0,82		0,00		0,00	100,00	3.437,56	100,00	R\$ 3.437,56
9	LIMPEZA GERAL	3.986,43	0,96		0,00		0,00	100,00	3.986,43	100,00	R\$ 3.986,43
		R\$ 420.593,15	100,00	35,56	149.573,51	37,57	158.007,59	26,87	113.012,06	100,00	R\$ 420.593,15

35,56%	149.573,51	73,13%	307.583,00	100,00%	420.593,15
--------	------------	--------	------------	---------	------------

EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

B.B.O.S.
Bruno Rebechi Dalle Malle
Engenheiro Civil
CREA/RS 202822
Matrícula 15645

Ana Carolina M. Santos
Arquiteta e Urbanista
Matrícula: 17476