


Projeto de Reforma de Playground
Praça Municipal Clodomiro Silva
Município de Santo Augusto

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$
0	PRAÇA CLODOMIRO SILVA								
1	PLAYGROUND	65.185,98	99,13%	41,91	27.325,09	58,08	37.860,89		
2	SERVIÇOS FINAIS	571,00	0,87%	-	-	100,00	571,00		
	Total Simples:	65.756,98	100,00%	50,00%	27.325,09	50,00%	38.431,89		
	Total Acumulado:	100,00		50,00%	27.325,09	100,00%	65.756,98		
	Total Simples MÃO DE OBRA	21.040,22			8.743,19		12.297,03		
	Total Simples MATERIAL	44.716,76			18.581,90		26.134,86		

SANTO AUGUSTO, 14 DE MARÇO DE 2024
Local e data


Thais Cristina Schulz
Arquiteta e Urbanista
CAU 460482,5