



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura de Santo Ângelo - RS	DRENAGEM PLUVIAL NA RUA OSCAR ERNESTO JUNG	DRENAGEM PLUVIAL NA RUA OSCAR ERNESTO JUNG

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25
1.	DRENAGEM PLUVIAL NA RUA OSCAR ERN	524.768,27	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	524.768,27	% Período:	100,00%											
				100,00%											
Total: R\$ 524.768,27															
				%:	100,00%										
				Repassar:	-										
				Contrapartida:	524.768,27										
				Outros:	-										
				Investimento:	524.768,27										
				%:	100,00%										
				Repassar:	-										
				Contrapartida:	524.768,27										
				Outros:	-										
				Investimento:	524.768,27										

Santo Ângelo - RS
Local
terça-feira, 18 de fevereiro de 2025
Data

TUNIAN MARCEL MULLER:00725341092
Assinado de forma digital por TUNIAN MARCEL
MULLER:00725341092
Dados: 2025.02.18 08:44:29 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: Tunian M. Muller
CREA/CAU: RS 166870
ART/RRT: