



Obra
Elaboração de laudo estrutural da biblioteca da EMEF 16 de Dezembro,
inclusive projeto de recuperação.

Bancos
SBC - 03/2025 - Rio
Grande do Sul
SIURB - 07/2024 - São
Paulo
SCO - 02/2025 - Rio de
Janeiro

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	100,00% 8.819,28	50,00% 4 409,64	50,00% 4 409,64
Porcentagem			50,0%	50,0%
Custo			4.409,64	4.409,64
Porcentagem Acumulado			50,0%	100,0%
Custo Acumulado			4.409,64	8.819,28

Rafael Fofonka Pires
CREA: RS137554