



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO VER REQ. COMP.	GESTOR SEGIMU	PROGRAMA REGISTRO DE PREÇO DE OBRA	ACÃO / MODALIDADE ABRIGO PASSAG. ÔNIBUS, TÁXI, GRADIS E PODOTATIL	OBJETO FORNEC. E INSTAL. ABRIGOS PASSAGEIROS ONIBUS, TAXI, GRADIS E PODO TATIL				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES		MUNICÍPIO / UF BENTO GONÇALVES/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ANEXO I TR - ABRIGOS PASSAGEIROS ÔNIBUS, TÁXI, GRADIS E PODOTATIL				
DATA BASE dez-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE REGISTRO DE PREÇO PARA FORNEC. E INTAL. DE ABRIGOS PASSAGEIROS ÔNIBUS, TÁXI, GRADIS E PODOTATIL	BDI 1 20,87%	BDI 2 12,47%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/25	Parcela 1 abr/25	Parcela 2 mai/25	Parcela 3 jun/25	Parcela 4 jul/25	Parcela 5 ago/25	Parcela 6 set/25	Parcela 7 out/25	Parcela 8 nov/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
			Parcela (R\$)	82.130,61	82.130,61	82.130,61	82.130,61	82.130,61	82.130,61	82.130,61	82.130,61
			Acumulado (%)	8,00%	16,00%	24,00%	32,00%	40,00%	48,00%	56,00%	64,00%
			Acumulado (R\$)	82.130,61	164.261,22	246.391,83	328.522,44	410.653,05	492.783,66	574.914,27	657.044,88
1.	LOTE 01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS P/ PASSAGEIROS ONIBUS, TAXI E PISO	852.242,63	Parcela (%)	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
			Acumulado (%)	8,00%	16,00%	24,00%	32,00%	40,00%	48,00%	56,00%	64,00%
			Acumulado (R\$)	68.179,41	136.358,82	204.538,23	272.717,64	340.897,05	409.076,46	477.255,87	545.435,28
2.	LOTE 02 - GRADIS PARA PEDESTRES	174.390,00	Parcela (%)	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
			Acumulado (%)	8,00%	16,00%	24,00%	32,00%	40,00%	48,00%	56,00%	64,00%
			Acumulado (R\$)	13.951,20	27.902,40	41.853,60	55.804,80	69.756,00	83.707,20	97.658,40	111.609,60

Local

19 de março de 2025

Data

Nome: TOBIAS MENEGUZZO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 109.132-D

ART/RRT:



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO VER REQ. COMP.	GESTOR SEGIMU	PROGRAMA REGISTRO DE PREÇO DE OBRA	ACÃO / MODALIDADE ABRIGO PASSAG. ÔNIBUS, TÁXI, GRADIS E PODOTATIL	OBJETO FORNEC. E INSTAL. ABRIGOS PASSAGEIROS ONIBUS, TAXI, GRADIS E PODO TATIL				
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES		MUNICÍPIO / UF BENTO GONÇALVES/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ANEXO I TR - ABRIGOS PASSAGEIROS ÔNIBUS, TÁXI, GRADIS E PODOTATIL				
DATA BASE dez-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE REGISTRO DE PREÇO PARA FORNEC. E INTAL. DE ABRIGOS PASSAGEIROS ÔNIBUS, TÁXI, GRADIS E PODOTATIL	BDI 1 20,87%	BDI 2 12,47%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/25	Parcela 9 dez/25	Parcela 10 jan/26	Parcela 11 fev/26	Parcela 12 mar/26	Parcela 13 abr/26	Parcela 14 mai/26	Parcela 15 jun/26	Parcela 16 jul/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	8,00%	8,00%	9,66%	10,34%				
			Parcela (R\$)	82.130,61	82.130,61	99.175,47	106.151,06				
			Acumulado (%)	72,00%	80,00%	89,66%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	739.175,49	821.306,10	920.481,57	1.026.632,63				
1.	LOTE 01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS P/ PASSAGEIROS ONIBUS, TAXI E PISO	852.242,63	Parcela (%)	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%				
			Acumulado (%)	72,00%	80,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	613.614,69	681.794,10	767.018,37	852.242,63				
2.	LOTE 02 - GRADIS PARA PEDESTRES	174.390,00	Parcela (%)	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%				
			Acumulado (%)	72,00%	80,00%	88,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	125.560,80	139.512,00	153.463,20	174.390,00				

Local

19 de março de 2025

Data

Nome: TOBIAS MENEGUZZO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 109.132-D

ART/RRT: