



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)

COD.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	Etapa 01 (Vila Dill)	Etapa 02 (Campestre/LC)
1	SERVIÇOS DIVERSOS	311.164,36	155.582,18	155.582,18
			50,00%	50,00%
				100,00%
	PREÇO GLOBAL (R\$)	311.164,36	155.582,18	155.582,18
	PERCENTAGENS (%)	100,00%	50,00%	50,00%
	PERCENTAGENS ACUMULADO	100,00%	50,00%	100,00%

São José do Hortêncio, março de 2025.

Roseane Dornelles Teles
Engenheira Civil
CREA/RS 180.172