



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)

COD.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	Etapa 01	Etapa 02
1	SERVIÇOS DIVERSOS	359.787,13	287.829,70	71.957,43
			80,00%	20,00%
	PREÇO GLOBAL (R\$)	359.787,13	287.829,70	71.957,43
	PERCENTAGENS (%)	100,00%	80,00%	20,00%
	PERCENTAGENS ACUMULADO	100,00%	80,00%	100,00%

São José do Hortêncio, março de 2025.

Roseane Dornelles Teles
Engenheira Civil
CREA/RS 180.172