



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)			
COD.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	Etapa 01
1	SERVIÇOS DIVERSOS	5.445,00	5.445,00
			100,00%
	PREÇO GLOBAL (R\$)	5.445,00	5.445,00
	PERCENTAGENS (%)	100,00%	100,00%
	PERCENTAGENS ACUMULADO	100,00%	100,00%

São José do Hortêncio, março de 2025.

Roseane Dornelles Teles
Engenheira Civil
CREA/RS 180.172