



25930100012200

Portos RS		CRONOGRAMA LEVANTAMENTO MULTIFEIXE PORTOS RS - HIDROVIA																							
ITEM	CANAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																								
2	MOBILIZAÇÃO INICIAL																								
3	MOBILIZAÇÃO ENTRE BASES - PORTO ALEGRE - PELOTAS																								
4	DESLOCAMENTOS - BASES ATÉ CANAIS																								
5	LEVANTAMENTO HIEROGRÁFICO MULTIFEIXE CAT B																								
6	LEVANTAMENTO HIEROGRÁFICO MULTIFEIXE CAT A																								
7	LEVANTAMENTO HIEROGRÁFICO MULTIFEIXE ENTRE CANAIS CAT B																								
8	DESMOBILIZAÇÃO ENTRE BASES - PELOTAS - PORTO ALEGRE																								
9	DESMOBILIZAÇÃO FINAL																								