


Projeto de Reforma de Praça Pública
Centro do Idoso
Município de Santo Augusto

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO -									
META/ AGRUPOADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$
0	Reforma Centro do Idoso								
1	DEMOLIÇÕES	270,48	0,26%	100,00	270,48	-	-	-	-
2	COZINHA	2.204,91	2,14%	-	-	100,00	2.204,91	-	-
3	MÓVEIS	5.663,21	5,51%	-	-	-	-	100,00	5.663,21
4	GERAIS	11.203,28	10,89%	40,00	4.481,31	30,00	3.360,98	30,00	3.360,98
5	PINTURA	81.743,32	79,46%	50,00	40.871,66	30,00	24.523,00	20,00	16.348,66
5	SERVIÇOS FINAIS	1.782,50	1,73%	-	-	-	-	100,00	1.782,50
	Total Simples:	102.867,70	100,00%	44,35%	45.623,45	29,25%	30.088,89	26,40%	27.155,36
	Total Acumulado:			44,35%	45.623,45	29,25%	75.712,34	100,00%	102.867,70
	Total Simples MÃO DE OBRA	32.901,41			14.592,30		9.623,69		8.685,42
	Total Simples MATERIAL	69.966,29			31.031,16		20.465,20		18.469,93

SANTO AUGUSTO, 19 DE NOVEMBRO DE 2024
Local e data


Thaís Cristiane Schulz
Arquiteta e Urbanista
CAU A60482-8