



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Educação
Av. Paraguassu, 2017 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627.8515
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Obra: REFORMA - EMEI IARA MARTINS

Local: AV. MARILUZ, ESQUINA RUA VINTE E TRÊS E RUA VINTE E DOIS, Nº 1234

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (\$)	PESO %	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		4ª ETAPA		TOTAL	
				SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.565,82	7,06	50,00	5.282,91	45,00	4.754,62	5,00	528,29		0,00	100,00	R\$10.565,82
2	REFORMA DAS PAREDES EXTERNAS	R\$ 22.706,22	15,17		0,00	35,00	7.947,18	65,00	14.759,04		0,00	100,00	R\$22.706,22
3	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 67.750,26	45,27	25,00	16.937,57	30,00	20.325,08	30,00	20.325,08	15,00	10.162,54	100,00	R\$67.750,26
4	RESERVATÓRIO	R\$ 2.911,15	1,95		0,00		0,00		0,00	100,00	2.911,15	100,00	R\$2.911,15
5	REFEITÓRIO	R\$ 3.793,84	2,53		0,00		0,00	20,00	758,77	80,00	3.035,07	100,00	R\$3.793,84
6	PORTÕES	R\$ 13.258,17	8,86	100,00	13.258,17		0,00		0,00		0,00	100,00	R\$13.258,17
7	CORRIMÃOS	R\$ 679,83	0,45		0,00		0,00		0,00	100,00	679,83	100,00	R\$679,83
8	CALHAS E CAPAS DE ALUMÍNIO	R\$ 27.923,65	18,66		0,00		0,00		0,00	100,00	27.923,65	100,00	R\$27.923,65
9	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 74,81	0,05		0,00		0,00		0,00	100,00	74,81	100,00	R\$74,81
		R\$ 149.663,75	100,00	23,71	35.478,65	22,07	33.026,87	24,30	36.371,18	29,93	44.787,05	100,00	R\$149.663,75

23,71	35.478,65	45,77	68.505,52	70,07	104.876,70	100,00	149.663,75
-------	-----------	-------	-----------	-------	------------	--------	------------