



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Educação
Av. Paraguassu, 2017 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627.8515



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: E.M.E.F RUI BARBOSA

Local: AVENIDA MARILUZ, 1180, MARILUZ, IMBÉ - SETOR 35

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (\$)	PESO %	1ª ETAPA (BLOCO 04)		2ª ETAPA		3ª ETAPA		4ª ETAPA	
				SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	477.574,67	6,26	73,08	349.019,53	0,35	1.679,47	0,35	1.679,47	0,35	1.679,47
2	MOVIMENTO DE TERRA	242.824,25	3,18	19,06	46.281,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FUNDAÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÕES	722.271,24	9,47	4,65	33.572,67	13,94	100.718,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALVENARIA	302.736,03	3,97	0,00	0,00	5,01	15.174,64	15,04	45.523,93	0,00	0,00
5	ESTRUTURA	1.296.338,80	17,00	0,00	0,00	4,88	63.220,59	9,75	126.441,19	4,88	63.220,59
6	COBERTURA	467.577,83	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	72.942,14
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	328.629,67	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	14.492,57	13,23	43.477,71
8	INSTALAÇÕES DE REDES	9.414,26	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05	1.322,70
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	68.329,17	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	8.609,48	37,80	25.828,43
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	199.283,54	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	6.093,09	9,10	18.129,82
11	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	96.787,24	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INSTALAÇÕES DE GÁS	17.164,80	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	8.582,40	50,00	8.582,40
13	PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - PPCI	145.828,95	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	3.295,73
14	SINALIZAÇÕES	79.351,07	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	REVESTIMENTOS	1.678.891,79	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	87.134,48
16	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.074.703,64	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	95.830,01	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PINTURA	269.994,34	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA	7.501,08	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AJARDINAMENTO	25.599,50	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMPEZA E DIVERSOS	19.327,58	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R\$ 7.625.959,46	100,00	5,62	428.873,49	2,37	180.792,72	2,77	211.422,13	4,27	325.613,48

5,62	428.873,49	7,99	609.666,21	10,77	821.088,34	15,04	1.146.701,82
------	------------	------	------------	-------	------------	-------	--------------

EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Educação
Av. Paraguassu, 2017 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627.8515



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: E.M.E.F RUI BARBOSA

Local: AVENIDA MARILUZ, 1180, MARILUZ, IMBÉ - SETOR 35

ITEM	5ª ETAPA		6ª ETAPA		7ª ETAPA (BLOCO 05)		8ª ETAPA		9ª ETAPA		10ª ETAPA	
	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)
1	0,35	1.679,47	0,35	1.679,47	0,35	1.679,47	0,35	1.679,47	0,35	1.679,47	0,35	1.679,47
2	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	39.494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	26.886,61	11,17	80.659,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	11.602,36	11,50	34.807,08	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	43.493,59	6,71	86.987,18	3,36	43.493,59
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	59.148,60
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	13.358,80	12,20	40.076,39
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	1.656,91
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4,10	8.180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	16,17	15.648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4,52	6.591,47	2,26	3.295,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	19.143,70
14	0,00	0,00	9,90	7.855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	12,69	212.984,21	7,50	125.849,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	38.530,57
16	11,16	119.936,93	8,81	94.681,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	45,40	43.506,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	17,07	46.088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	20,00	3.865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,79	365.021,23	4,29	326.822,45	0,89	68.060,45	1,80	137.435,24	1,79	136.832,53	2,67	203.729,22
	19,82	1.511.723,04	24,11	1.838.545,50	25,00	1.906.605,95	26,80	2.044.041,19	28,60	2.180.873,72	31,27	2.384.602,94

EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Educação
Av. Paraguassu, 2017 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627.8515
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Obra: E.M.E.F RUI BARBOSA

Local: AVENIDA MARILUZ, 1180, MARILUZ, IMBÉ - SETOR 35

ITEM	11ª ETAPA		12ª ETAPA		13ª ETAPA (BLOCO 01)		14ª ETAPA		15ª ETAPA		16ª ETAPA	
	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)
1	0,35	1.679,47	0,35	1.679,47	6,54	31.229,40	0,35	1.679,47	0,35	1.679,47	0,35	1.679,47
2	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	56.927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	44.603,69	18,53	133.811,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	14.546,47	14,42	43.639,40	3,47	10.504,94
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	83.993,08	12,96	167.986,15	7,12	92.289,64
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	101.324,12
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	15.987,83	14,60	47.963,50
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	1.884,73
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	37,33	36.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	26,26	38.287,39	13,13	19.143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	5.530,56
14	0,00	0,00	5,48	4.348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	6,90	115.776,38	4,60	77.245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	62.832,53
16	8,11	87.158,47	5,76	61.902,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	11,09	29.942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	20,00	3.865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,66	279.030,45	2,60	198.128,23	1,74	132.760,57	3,07	234.030,09	3,01	229.292,85	4,25	324.009,49
	34,93	2.663.633,38	37,53	2.861.761,62	39,27	2.994.522,19	42,34	3.228.552,28	45,34	3.457.845,13	49,59	3.781.854,63

EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Educação
Av. Paraguassu, 2017 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627.8515



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	17ª ETAPA		18ª ETAPA		19ª ETAPA (BLOCO 02)		20ª ETAPA		21ª ETAPA		22ª ETAPA	
	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)
1	0,35	1.679,47	0,35	1.679,47	3,86	18.430,40	0,35	1.679,47	0,35	1.679,47	0,35	1.679,47
2	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43	47.191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	34.516,01	14,34	103.548,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	14.743,24	14,61	44.229,73	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	64.996,99	10,03	129.993,98	5,01	64.996,99
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69	120.120,74
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	15.338,79	14,00	46.016,37
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73	2.045,72
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	2.763,91	12,14	8.291,74
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	3.268,25	4,92	9.804,75
11	10,79	10.441,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	7,59	11.061,13	3,79	5.530,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	2.479,09
14	0,00	0,00	24,76	19.647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	9,79	164.380,30	6,05	101.547,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	64.595,36
16	11,60	124.611,89	9,25	99.356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	18,36	49.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	100,00	7.501,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	2,26	578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	20,00	3.865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,09	312.174,19	3,79	289.277,59	1,31	100.138,13	2,43	184.967,73	2,59	197.274,14	4,20	320.030,24
	53,69	4.094.028,81	57,48	4.383.306,40	58,79	4.483.444,53	61,22	4.668.412,26	63,80	4.865.686,40	68,00	5.185.716,65

EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Educação
Av. Paraguassu, 2017 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627.8515



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	23ª ETAPA		24ª ETAPA		25ª ETAPA (BLOCO 03)		26ª ETAPA		27ª ETAPA		28ª ETAPA	
	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)
1	0,35	1.679,47	0,35	1.679,47	7,37	35.181,33	0,35	1.679,47	0,35	1.679,47	0,35	1.679,47
2	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	52.929,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	40.988,83	17,02	122.966,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	16.991,06	16,84	50.973,18	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	66.306,30	10,23	132.612,61	5,11	66.306,30
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	114.042,23
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	22.979,43	20,98	68.938,29
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	2.504,19
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	2.297,57	10,09	6.892,71
10	28,64	57.074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	2.909,54	4,38	8.728,62
11	14,56	14.090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3,40	4.958,18	1,70	2.479,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	6.008,15
14	0,00	0,00	12,96	10.283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	10,00	167.905,97	6,15	103.310,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	69.841,90
16	11,72	125.901,53	9,37	100.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	32,41	31.058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	14,70	39.689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	20,00	3.865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,87	371.610,25	3,84	293.012,25	1,69	129.099,56	2,73	207.943,33	2,80	213.451,80	4,52	344.941,87
	72,87	5.557.326,89	76,72	5.850.339,15	78,41	5.979.438,70	81,14	6.187.382,04	83,93	6.400.833,84	88,46	6.745.775,70

EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Educação
Av. Paraguassu, 2017 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627.8515

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



ITEM	29ª ETAPA		30ª ETAPA		TOTAL	
	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)
1	0,35	1.679,47	0,36	1.727,23	100,00	R\$477.574,67
2	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$242.824,25
3	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$722.271,24
4	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$302.736,03
5	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$1.296.338,80
6	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$467.577,83
7	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$328.629,67
8	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$9.414,26
9	19,97	13.645,34	0,00	0,00	100,00	R\$68.329,17
10	42,70	85.094,07	0,00	0,00	100,00	R\$199.283,54
11	21,16	20.478,24	0,00	0,00	100,00	R\$96.787,24
12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$17.164,80
13	8,24	12.016,31	4,12	6.008,15	100,00	R\$145.828,95
14	0,00	0,00	46,90	37.215,65	100,00	R\$79.351,07
15	10,63	178.399,04	6,47	108.557,14	100,00	R\$1.678.891,79
16	12,35	132.672,16	11,90	127.836,00	100,00	R\$1.074.703,64
17	0,00	0,00	22,19	21.264,68	100,00	R\$95.830,01
18	0,00	0,00	38,78	104.703,81	100,00	R\$269.994,34
19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$7.501,08
20	0,00	0,00	97,74	25.020,95	100,00	R\$25.599,50
21	0,00	0,00	20,00	3.865,52	100,00	R\$19.327,58
	5,82	443.984,63	5,72	436.199,13	100,00%	R\$7.625.959,46

	94,28	7.189.760,33	100,00	7.625.959,46
--	-------	--------------	--------	--------------