

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA
Local:	DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
Valor Estimado:	R\$ 186.946,08
Prazo de Execução:	06 (SEIS) meses, a contar da expedição do termo de início.

Tendo em vista que as horas máquina a serem contratadas não serão utilizadas em quantidades mensais regulares, ao longo do período de sua vigência; tendo em vista que a modalidade Registro de Preços não obriga a Administração a contratar toda a quantidade orçada e tendo em vista que a estimativa das quantidades contempla mais de uma secretaria, sendo que algumas prevêem utilização eventual, com a finalidade de atender aos seguintes regramentos, fez-se uma estimativa simbólica de desembolso mensal.

Regramentos:

- 1) Lei nº 14.133, de 2021.
- 2) Lei 4.320/64: Art. 60, parágrafo 3º.
- 3) Lançamento no Licitacon-RS.

Mês10 – R\$ 31.157,68

Mês11 – R\$ 31.157,68

Mês12 – R\$ 31.157,68

Mês01 – R\$ 31.157,68

Mês02 – R\$ 31.157,68

Mês03 – R\$ 31.157,68

Total – R\$ 186.946,08

Santa Cruz do Sul, 20 de Agosto de 2025.

Maiko Oliveira Ano
Engenheiro Civil - CREA SP
5069525609

Francisco Carlos Smidt
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura