

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 265.458,19						BDI	25,00%
OBJETIVO:	OBRA DE TROCA E ADEQUAÇÃO DO TELHADO					Enc. Sociais. SINAPI-RS. Ago. 2025	112,77%
ENDEREÇO DE EXECUÇÃO:	Câmara Municipal de Esteio						
						DATA	31/07/2025
PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias corridos.							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ETAPAS					
		Cobertura Plenário		Cobertura Prédio Frontal		Limpeza	
		Percentual	Valor	Percentual	Valor	Percentual	Valor
1	Administração da Obra	25%	R\$ 66.364,54	65%	R\$ 172.547,83	10%	R\$ 26.545,82
	Equipamento de proteção provisória - Linha de Vida						
	Remoção de telhas existentes						
	Remoção de estrutura de madeira existente						
	Limpeza da cobertura						
2	Estrutura de madeira para telhado em aluzinco						
	Telhamento em telha trapezoidal (aluzinco)						
	Calhas / Algeroz / Capa de muro						
3	Limpeza e destinação dos resíduos sólidos						
TOTAL			R\$ 66.364,54		R\$ 172.547,83		R\$ 26.545,82