

EMPREENDIMENTO: EXTENSÃO REDE DE BT - LOTEAMENTO DONA OLIVA

PROponente: MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO

DATA: MAIO DE 2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO	Valor das Obras e Serviços	MESES		
				MÊS 1		MÊS 2
				%	R\$	% R\$
1	Locação da rede	7%	R\$ 1.163,20	100%	R\$ 1.163,20	
2	Abertura de valas/cavas	20,00%	R\$ 3.323,44	100%	R\$ 3.323,44	
3	Instalação dos postes de concreto	33,00%	R\$ 5.483,68	100%	R\$ 5.483,68	
4	Instalação das estruturas de Baixa Tensão	5,00%	R\$ 830,86	100%	R\$ 830,86	
5	Lançamento e regulação de condutores	25,00%	R\$ 4.154,30	100%	R\$ 4.154,30	
6	Instalação do sistema de Iluminação Pública	10,00%	R\$ 1.661,72	100%	R\$ 1.661,72	
TOTAL SIMPLES					R\$ 16.617,20	
TOTAL ACUMULADO					R\$ 16.617,20	

Angélica Brites Mireski

Responsável Técnico

