

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																											
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		VALOR	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL	%
1	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS COM MICRO TRATOR	30.986,61	6,00%	51.644,34	10,00%	51.644,34	10,00%	51.644,34	10,00%	51.644,34	10,00%	51.644,34	10,00%	51.644,34	10,00%	51.644,34	10,00%	30.986,61	6,00%	30.986,61	6,00%	30.986,61	6,00%	30.986,61	6,00%	516.443,44	8,42%
2	CAPINA MANUAL	31.452,33	6,00%	52.420,55	10,00%	52.420,55	10,00%	52.420,55	10,00%	52.420,55	10,00%	52.420,55	10,00%	52.420,55	10,00%	52.420,55	10,00%	31.452,33	6,00%	31.452,33	6,00%	31.452,33	6,00%	31.452,33	6,00%	524.205,50	8,55%
3	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	162.676,58	6,00%	271.127,64	10,00%	271.127,64	10,00%	271.127,64	10,00%	271.127,64	10,00%	271.127,64	10,00%	271.127,64	10,00%	271.127,64	10,00%	162.676,58	6,00%	162.676,58	6,00%	162.676,58	6,00%	162.676,58	6,00%	2.711.276,39	44,20%
4	ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA DE ARRASTE	109.942,82	6,00%	183.238,05	10,00%	183.238,05	10,00%	183.238,05	10,00%	183.238,05	10,00%	183.238,05	10,00%	183.238,05	10,00%	183.238,05	10,00%	109.942,82	6,00%	109.942,82	6,00%	109.942,82	6,00%	109.942,82	6,00%	1.832.380,46	29,87%
5	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS POR MINIÔNIBUS COM MOTORISTA	11.080,05	6,00%	18.466,74	10,00%	18.466,74	10,00%	18.466,74	10,00%	18.466,74	10,00%	18.466,74	10,00%	18.466,74	10,00%	18.466,74	10,00%	11.080,05	6,00%	11.080,05	6,00%	11.080,05	6,00%	11.080,05	6,00%	184.667,42	3,01%
6	CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DE LIMPEZA URBANA COM CAMINHÃO CAÇAMBA E COM MOTORISTA	17.611,05	6,00%	29.351,76	10,00%	29.351,76	10,00%	29.351,76	10,00%	29.351,76	10,00%	29.351,76	10,00%	29.351,76	10,00%	29.351,76	10,00%	17.611,05	6,00%	17.611,05	6,00%	17.611,05	6,00%	17.611,05	6,00%	293.517,56	4,79%
	TRANSPORTE COMERCIAL DE TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS COM ROÇADEIRA DE ARRASTE E CAPACIDADE 1,50 m 77 KW, COM CAMINHÃO DE PRANCHA FIXA, COM MOTORISTA	4.291,49	6,00%	7.152,49	10,00%	7.152,49	10,00%	7.152,49	10,00%	7.152,49	10,00%	7.152,49	10,00%	7.152,49	10,00%	7.152,49	10,00%	4.291,49	6,00%	4.291,49	6,00%	4.291,49	6,00%	4.291,49	6,00%	71.524,89	1,17%
TOTAL		368.040,93	6,00%	613.401,57	10,00%	613.401,57	10,00%	613.401,57	10,00%	613.401,57	10,00%	613.401,57	10,00%	613.401,57	10,00%	613.401,57	10,00%	368.040,93	6,00%	368.040,93	6,00%	368.040,93	6,00%	368.040,93	6,00%	6.134.015,66	100,00%
ACUMULADO		368.040,93	3,33%	981.442,50	16,00%	1.594.844,07	26,00%	2.208.245,64	36,00%	2.821.647,21	46,00%	3.435.048,78	56,00%	4.048.450,35	66,00%	4.661.851,92	76,00%	5.029.892,85	82,00%	5.397.933,78	88,00%	5.765.974,71	94,00%	6.134.015,66	100,00%		