



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS
 "Cidade símbolo da Integração brasileira com países do MERCOSUL"
 (Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)
 Secretaria Municipal de Planejamento

OBRA: Pavimentação Asfáltica Acesso ao Batuva

ENDEREÇO: Início da Rua João A. Dias Ribeiro até o fim da Rua Zeca Vieira

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALORES		MÊS 1		MÊS 2							
		R\$	%	R\$	%	R\$	%						
1.0	Serviços Iniciais	R\$ 3.362,26		R\$ 3.362,26	100%								
2.0	Administração Local	R\$ 42.287,50		R\$ 21.143,75	50%	R\$ 21.143,75	50,0%						
3.0	Remendo Profundo	R\$ 427.653,64		R\$ 427.653,64	100%								
4.0	Pavimentação -CBUQ	R\$ 533.463,70				R\$ 533.463,70	100%						
5.0	Aquisição e Transporte de material betuminoso	R\$ 779.422,00				R\$ 779.422,00	100%						
6.0	Drenagem	R\$ 16.305,16		R\$ 16.305,16	100%								
7.0	Sinalização	R\$ 68.178,41				R\$ 68.178,41	100%						
SUB-TOTAIS		R\$ 1.870.672,67	100,00%	R\$ 468.464,81	25,04%	R\$ 1.402.207,86	74,96%						
MEDIÇÕES MENSAIS				R\$ 468.464,81	25,04%	R\$ 1.402.207,86	74,96%						
PREVISTO / ACUMULADO				R\$ 468.464,81	25,04%	R\$ 1.870.672,67	100,00%						

Nícolas Quines
 CREA RS213496