

CRONOGRAMA					
Modalidade	Concorrência			Nº	0
Descrição do Objeto	Execução de Capeamento Asfáltico e Sinalização Viária do Lote 10 - Rua das Serigueiras, Rua Licínio Faustino da Silva, Rua Pedro José Francisco e Rua Dr. Gilberto Seelig				
Órgão	Prefeitura Municipal de Montenegro-RS			CNPJ	90.895.905/0001-60
Tipo de Objeto	Obras e Serviços de Engenharia				
Preço T. Estimado	R\$ 2.475.312,85				

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL		1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%
		Mat./M.Obra									
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUAS DO LOTE 10										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$ 1.597,13	R\$ 1.597,13	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		
1.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	R\$ 234,34	R\$ 234,34	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		
1.1.3	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	R\$ 576,00	R\$ 576,00	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		
1.1.4	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	R\$ 1.135,20	R\$ 1.135,20	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		
1.1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS PARA CAPEAMENTO	R\$ 5.046,65	R\$ 2.523,33	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.523,33	50,00%	
1.1.6	RESPONSÁVEL TÉCNICO	R\$ 2.490,88	R\$ 622,72	25,00%	R\$ 622,72	25,00%	R\$ 622,72	25,00%	R\$ 622,72	25,00%	
		R\$ 11.080,20									
2.	RUA DAS SERINGUEIRAS										
2.1.	ADEQUAÇÕES										
2.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 62,31	R\$ 62,31	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		
2.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	R\$ 10,41	R\$ 10,41	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		
2.1.3	EXECUÇÃO DE TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M - PARA PV	R\$ 251,60	R\$ 251,60	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		
		R\$ 324,32									
2.2	CAPEAMENTO ASFÁLTICO										
2.2.1	VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PISTA COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - M²	R\$ 2.657,40	R\$ 2.657,40	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		
2.2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M²	R\$ 5.021,57	R\$ 5.021,57	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		
2.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 46,32	R\$ 46,32	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		
2.2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995)	R\$ 8.492,76	R\$ 8.492,76	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		
2.2.5	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	R\$ 134.312,06	R\$ 134.312,06	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		
2.2.6	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 3.042,08	R\$ 3.042,08	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		
2.2.7	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M²	R\$ 5.912,64	R\$ 5.912,64	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		
2.2.8	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 54,54	R\$ 54,54	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		
2.2.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995)	R\$ 9.998,84	R\$ 9.998,84	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		
2.2.10	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	R\$ 158.131,75	R\$ 158.131,75	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		
2.2.11	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 3.581,55	R\$ 3.581,55	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		
		R\$ 331.251,51									

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL		1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%
		Mat./M.Obra									
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUAS DO LOTE 10										
2.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA										
2.3.1	Limpeza de superfície asfáltica com soprador de ar.	R\$	2.364,17	R\$	2.364,17	100,00%	R\$	-		R\$	-
2.3.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	R\$	2.521,11	R\$	2.521,11	100,00%	R\$	-		R\$	-
2.3.3	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	R\$	3.000,74	R\$	3.000,74	100,00%	R\$	-		R\$	-
2.3.4	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL	R\$	965,60	R\$	965,60	100,00%	R\$	-		R\$	-
2.3.5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$	903,44	R\$	903,44	100,00%	R\$	-		R\$	-
2.3.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA AMARELA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$	593,85	R\$	593,85	100,00%	R\$	-		R\$	-
2.3.7	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO "PARE", R-01 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$	1.644,95	R\$	1.644,95	100,00%	R\$	-		R\$	-
2.3.8	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO COM DIÂMETRO DE 50cm, R-19 "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA"	R\$	1.104,85	R\$	1.104,85	100,00%	R\$	-		R\$	-
2.3.9	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,6x0,4M - A-33b "PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES"	R\$	1.858,41	R\$	1.858,41	100,00%	R\$	-		R\$	-
2.3.10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$	10.593,26	R\$	10.593,26	100,00%	R\$	-		R\$	-
2.3.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E SUPORTE METÁLICO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2"	R\$	2.823,70	R\$	2.823,70	100,00%	R\$	-		R\$	-
		R\$	28.374,08								
3.	RUA LICINO FAUSTINO DA SILVA										
3.1.	ADEQUAÇÕES										
3.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$	17.509,11	R\$	17.509,11	100,00%	R\$	-		R\$	-
3.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	R\$	2.927,07	R\$	2.927,07	100,00%	R\$	-		R\$	-
3.1.3	Grelha de concreto 54 x 100 cm para boca-de-lobo - areia e brita comerciais - sobrecarga do trem tipo TB 45	R\$	133,12	R\$	133,12	100,00%	R\$	-		R\$	-
3.1.4	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	R\$	312,67	R\$	312,67	100,00%	R\$	-		R\$	-
3.1.5	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$	12,81	R\$	12,81	100,00%	R\$	-		R\$	-
3.1.6	Rochada com roçadeira costal	R\$	29,80	R\$	29,80	100,00%	R\$	-		R\$	-
		R\$	20.924,58								
3.2.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO										
3.2.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE SUPERFÍCIE BASÁLTICA	R\$	3.512,17	R\$	526,83	15,00%	R\$	2.985,34	85,00%	R\$	-
3.2.2	VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PISTA COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - M²	R\$	6.539,99	R\$	981,00	15,00%	R\$	5.558,99	85,00%	R\$	-
3.2.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M²	R\$	12.358,33	R\$	1.853,75	15,00%	R\$	10.504,58	85,00%	R\$	-
3.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$	114,01	R\$	17,10	15,00%	R\$	96,91	85,00%	R\$	-
3.2.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995)	R\$	20.901,33	R\$	3.135,20	15,00%	R\$	17.766,13	85,00%	R\$	-
3.2.6	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	R\$	330.549,58	R\$	49.582,44	15,00%	R\$	280.967,14	85,00%	R\$	-
3.2.7	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$	7.486,80	R\$	1.123,02	15,00%	R\$	6.363,78	85,00%	R\$	-
3.2.8	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M²	R\$	11.362,06	R\$	1.704,31	15,00%	R\$	9.657,75	85,00%	R\$	-
3.2.9	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$	104,81	R\$	15,72	15,00%	R\$	89,09	85,00%	R\$	-
3.2.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995)	R\$	19.216,06	R\$	2.882,41	15,00%	R\$	16.333,65	85,00%	R\$	-
3.2.11	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	R\$	303.899,45	R\$	45.584,92	15,00%	R\$	258.314,53	85,00%	R\$	-

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%
		Mat./M.Obra								
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUAS DO LOTE 10									
3.2.12	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 6.883,15	R\$ 1.032,47	15,00%	R\$ 5.850,68	85,00%	R\$ -		R\$ -	
		R\$ 722.927,74								
3.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
3.3.1	Limpeza de superfície asfáltica com soprador de ar.	R\$ 5.818,33	R\$ -		R\$ 5.818,33	100,00%	R\$ -		R\$ -	
3.3.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	R\$ 5.386,65	R\$ -		R\$ 5.386,65	100,00%	R\$ -		R\$ -	
3.3.3	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	R\$ 2.662,63	R\$ -		R\$ 2.662,63	100,00%	R\$ -		R\$ -	
3.3.4	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL	R\$ 1.006,02	R\$ -		R\$ 1.006,02	100,00%	R\$ -		R\$ -	
3.3.5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$ 2.295,40	R\$ -		R\$ 2.295,40	100,00%	R\$ -		R\$ -	
3.3.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA AMARELA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$ 574,74	R\$ -		R\$ 574,74	100,00%	R\$ -		R\$ -	
3.3.7	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO "PARE", R-01 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 2.302,93	R\$ -		R\$ 2.302,93	100,00%	R\$ -		R\$ -	
3.3.8	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO COM DIÂMETRO DE 50cm, R-19 "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA"	R\$ 2.209,70	R\$ -		R\$ 2.209,70	100,00%	R\$ -		R\$ -	
3.3.9	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,6x0,4M - A-33b "PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES"	R\$ 2.477,88	R\$ -		R\$ 2.477,88	100,00%	R\$ -		R\$ -	
3.3.10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 16.168,66	R\$ -		R\$ 16.168,66	100,00%	R\$ -		R\$ -	
3.3.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E SUPORTE METÁLICO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2"	R\$ 3.953,18	R\$ -		R\$ 3.953,18	100,00%	R\$ -		R\$ -	
		R\$ 44.856,12								
4.	RUA PEDRO JOSÉ FRANCISCO									
4.1.	ADEQUAÇÕES									
4.1.1	Realinhamento manual de meio-fio com material arrancado da pista	R\$ 2.398,87	R\$ -		R\$ 2.398,87	100,00%	R\$ -		R\$ -	
4.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 7.788,75	R\$ -		R\$ 7.788,75	100,00%	R\$ -		R\$ -	
4.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	R\$ 1.310,35	R\$ -		R\$ 1.310,35	100,00%	R\$ -		R\$ -	
4.1.4	Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais	R\$ 3.054,06	R\$ -		R\$ 3.054,06	100,00%	R\$ -		R\$ -	
4.1.5	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	R\$ 526,20	R\$ -		R\$ 526,20	100,00%	R\$ -		R\$ -	
4.1.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	R\$ 122,42	R\$ -		R\$ 122,42	100,00%	R\$ -		R\$ -	
4.1.7	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 5,38	R\$ -		R\$ 5,38	100,00%	R\$ -		R\$ -	
		R\$ 15.206,03								
4.2.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO									
4.2.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE SUPERFÍCIE BASÁLTICA	R\$ 2.179,47	R\$ -		R\$ 435,89	20,00%	R\$ 1.743,58	80,00%	R\$ -	
4.2.2	VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PISTA COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - M²	R\$ 6.683,10	R\$ -		R\$ 1.336,62	20,00%	R\$ 5.346,48	80,00%	R\$ -	
4.2.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M²	R\$ 12.628,76	R\$ -		R\$ 2.525,75	20,00%	R\$ 10.103,01	80,00%	R\$ -	
4.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 118,69	R\$ -		R\$ 23,74	20,00%	R\$ 94,95	80,00%	R\$ -	
4.2.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995)	R\$ 21.358,56	R\$ -		R\$ 4.271,71	20,00%	R\$ 17.086,85	80,00%	R\$ -	
4.2.6	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	R\$ 337.788,24	R\$ -		R\$ 67.557,65	20,00%	R\$ 270.230,59	80,00%	R\$ -	
4.2.7	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 7.301,28	R\$ -		R\$ 1.460,26	20,00%	R\$ 5.841,02	80,00%	R\$ -	
4.2.8	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M²	R\$ 11.999,03	R\$ -		R\$ 2.399,81	20,00%	R\$ 9.599,22	80,00%	R\$ -	

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%
		Mat./M.Obra								
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUAS DO LOTE 10									
4.2.9	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 112,78	R\$ -		R\$ 22,56	20,00%	R\$ 90,22	80,00%	R\$ -	
4.2.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995)	R\$ 20.292,72	R\$ -		R\$ 4.058,54	20,00%	R\$ 16.234,18	80,00%	R\$ -	
4.2.11	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	R\$ 320.929,91	R\$ -		R\$ 64.185,98	20,00%	R\$ 256.743,93	80,00%	R\$ -	
4.2.12	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 6.936,94	R\$ -		R\$ 1.387,39	20,00%	R\$ 5.549,55	80,00%	R\$ -	
		R\$ 748.329,48								
4.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
4.3.1	Limpeza de superfície asfáltica com soprador de ar.	R\$ 5.945,66	R\$ -		R\$ -		R\$ 5.945,66	100,00%	R\$ -	
4.3.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	R\$ 3.075,82	R\$ -		R\$ -		R\$ 3.075,82	100,00%	R\$ -	
4.3.3	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	R\$ 4.057,34	R\$ -		R\$ -		R\$ 4.057,34	100,00%	R\$ -	
4.3.4	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL	R\$ 1.353,13	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.353,13	100,00%	R\$ -	
4.3.5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$ 1.345,58	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.345,58	100,00%	R\$ -	
4.3.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA AMARELA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$ 534,22	R\$ -		R\$ -		R\$ 534,22	100,00%	R\$ -	
4.3.7	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO "PARE", R-01 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 1.973,94	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.973,94	100,00%	R\$ -	
4.3.8	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO COM DIÂMETRO DE 50cm, R-19 "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA"	R\$ 1.546,79	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.546,79	100,00%	R\$ -	
4.3.9	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,6x0,4M - A-33b "PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES"	R\$ 1.651,92	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.651,92	100,00%	R\$ -	
4.3.10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 11.708,34	R\$ -		R\$ -		R\$ 11.708,34	100,00%	R\$ -	
4.3.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E SUPORTE METÁLICO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2"	R\$ 3.388,44	R\$ -		R\$ -		R\$ 3.388,44	100,00%	R\$ -	
		R\$ 36.581,18								
5.	RUA DR. GILBERTO SEELIG									
5.1.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO									
5.1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE SUPERFÍCIE BASÁLTICA	R\$ 763,10	R\$ -		R\$ -		R\$ 152,62	20,00%	R\$ 610,48	80,00%
5.1.2	VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PISTA COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - M²	R\$ 4.421,42	R\$ -		R\$ -		R\$ 884,28	20,00%	R\$ 3.537,14	80,00%
5.1.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M²	R\$ 8.354,97	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.670,99	20,00%	R\$ 6.683,98	80,00%
5.1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 78,52	R\$ -		R\$ -		R\$ 15,70	20,00%	R\$ 62,82	80,00%
5.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995)	R\$ 14.129,37	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.825,87	20,00%	R\$ 11.303,50	80,00%
5.1.6	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	R\$ 223.451,82	R\$ -		R\$ -		R\$ 44.690,36	20,00%	R\$ 178.761,46	80,00%
5.1.7	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 4.830,03	R\$ -		R\$ -		R\$ 966,01	20,00%	R\$ 3.864,02	80,00%
5.1.8	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M²	R\$ 7.921,06	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.584,21	20,00%	R\$ 6.336,85	80,00%
5.1.9	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 74,45	R\$ -		R\$ -		R\$ 14,89	20,00%	R\$ 59,56	80,00%
5.1.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995)	R\$ 13.395,63	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.679,13	20,00%	R\$ 10.716,50	80,00%
5.1.11	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	R\$ 211.852,75	R\$ -		R\$ -		R\$ 42.370,55	20,00%	R\$ 169.482,20	80,00%
5.1.12	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	R\$ 4.579,21	R\$ -		R\$ -		R\$ 915,84	20,00%	R\$ 3.663,37	80,00%
		R\$ 493.852,33								

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%
		Mat./M.Obra								
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUAS DO LOTE 10									
5.2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
5.2.1	Limpeza de superfície asfáltica com soprador de ar.	R\$ 3.933,54	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.933,54	100,00%
5.2.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	R\$ 2.266,74	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.266,74	100,00%
5.2.3	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	R\$ 1.986,40	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.986,40	100,00%
5.2.4	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL	R\$ 703,19	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 703,19	100,00%
5.2.5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$ 635,16	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 635,16	100,00%
5.2.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA AMARELA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$ 595,23	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 595,23	100,00%
5.2.7	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO "PARE", R-01 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 328,99	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 328,99	100,00%
5.2.8	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO COM DIÂMETRO DE 50cm, R-19 E R-6c	R\$ 1.546,79	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.546,79	100,00%
5.2.9	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,6x0,4M - A-33b "PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES"	R\$ 1.238,94	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.238,94	100,00%
5.2.10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 7.805,56	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 7.805,56	100,00%
5.2.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E SUPORTE METÁLICO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2"	R\$ 564,74	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 564,74	100,00%
		R\$ 21.605,28								
TOTAL DAS MEDIÇÕES		2.475.312,85	496.002,37	20,04%	824.839,35	33,32%	734.637,95	29,68%	419.833,19	16,96%
MEDIÇÕES ACUMULADAS			496.002,37	20,04%	1.320.841,71	53,36%	2.055.479,66	83,04%	2.475.312,85	100,00%