

CRONOGRAMA					
Modalidade	Concorrência	Nº	0	Ano	2025
Descrição do Objeto	Execução de Capeamento Asfáltico e Sinalização Viária da Rua Espírito Santo				
Órgão	Prefeitura Municipal de Montenegro-RS		CNPJ	90.895.905/0001-60	
Tipo de Objeto	Obras e Serviços de Engenharia				
Preço T. Estimado	R\$ 453.906,91				

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL		1º Mês	%	2º Mês	%
		Mat./M.Obra					
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$	1.625,32	R\$	1.625,32	100,00%	R\$ -
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	R\$	248,32	R\$	248,32	100,00%	R\$ -
1.3	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	R\$	606,00	R\$	606,00	100,00%	R\$ -
1.4	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	R\$	597,60	R\$	597,60	100,00%	R\$ -
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS PARA CAPEAMENTO	R\$	5.414,21	R\$	2.707,11	50,00%	R\$ 2.707,11
1.6	RESPONSÁVEL TÉCNICO	R\$	2.518,56	R\$	1.259,28	50,00%	R\$ 1.259,28
		R\$	11.010,01				
2. MEIO-FIO E ADEQUAÇÕES							
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$	496,80	R\$	496,80	100,00%	R\$ -
2.2	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada	R\$	35,74	R\$	35,74	100,00%	R\$ -
2.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$	728,32	R\$	728,32	100,00%	R\$ -
2.4	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	R\$	40,83	R\$	40,83	100,00%	R\$ -
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$	147,72	R\$	147,72	100,00%	R\$ -
		R\$	1.449,41				
3. CAPEAMENTO ASFÁLTICO							
3.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE SUPERFÍCIE BASÁLTICA	R\$	139,12	R\$	139,12	100,00%	R\$ -
3.2	VARRIÇÃO E LIMPEZA DA PISTA COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - M²	R\$	4.153,99	R\$	4.153,99	100,00%	R\$ -
3.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M²	R\$	8.711,89	R\$	8.711,89	100,00%	R\$ -
3.4	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	R\$	154,35	R\$	154,35	100,00%	R\$ -
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995)	R\$	11.610,04	R\$	11.610,04	100,00%	R\$ -
3.6	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	R\$	177.351,97	R\$	177.351,97	100,00%	R\$ -
3.7	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$	4.432,94	R\$	4.432,94	100,00%	R\$ -
3.8	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - M²	R\$	9.524,08	R\$	9.524,08	100,00%	R\$ -
3.9	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	R\$	168,74	R\$	168,74	100,00%	R\$ -
3.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO 95995)	R\$	12.692,83	R\$	12.692,83	100,00%	R\$ -
3.11	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	R\$	193.885,19	R\$	193.885,19	100,00%	R\$ -
3.12	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$	4.846,23	R\$	4.846,23	100,00%	R\$ -
		R\$	427.671,37				
4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
4.1	Limpeza de superfície asfáltica com soprador de ar	R\$	394,10	R\$	-		R\$ 394,10
4.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	R\$	2.913,24	R\$	-		R\$ 2.913,24
4.3	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE, RETENÇÃO, TEXTOS E SÍMBOLOS COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	R\$	2.616,39	R\$	-		R\$ 2.616,39
4.4	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$	1.444,86	R\$	-		R\$ 1.444,86
4.5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA AMARELA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$	132,48	R\$	-		R\$ 132,48
4.6	Placa de regulamentação em aço "PARE", R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	R\$	343,08	R\$	-		R\$ 343,08
4.7	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,50m "PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES" A-32b	R\$	784,47	R\$	-		R\$ 784,47
4.8	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO COM DIÂMETRO DE 50cm, "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA" R-19	R\$	408,28	R\$	-		R\$ 408,28
4.9	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	R\$	3.606,72	R\$	-		R\$ 3.606,72
4.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E SUPORTE METÁLICO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2"	R\$	1.132,50	R\$	-		R\$ 1.132,50
		R\$	13.776,12				
TOTAL DAS MEDIÇÕES			453.906,91		436.164,41	96,09%	17.742,51
MEDIÇÕES ACUMULADAS					436.164,41	96,09%	453.906,91
							100,00%