

Projeto de Reforma e Ampliação de Edificação Pública
EMEI Pequeno Paraíso
Município de Santo Augusto

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO -									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				MÊS/META PARCELA (%)	R\$	MÊS/META PARCELA (%)	R\$	MÊS/META PARCELA (%)	R\$	MÊS/META PARCELA (%)	R\$	MÊS/META PARCELA (%)	R\$
0	EMEI PEQUENO PARAÍSO												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.006,37	1,11%	100,00	3.006,37	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PASSARELA	19.103,99	7,03%	-	-	100,00	19.103,99	-	-	-	-	-	-
3	COBERTURA QUADRA	142.338,90	52,40%	-	-	-	-	50,00	71.169,45	-	-	-	-
4	COBERTURA EXTERNA	32.354,25	11,91%	100,00	32.354,25	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PINTURA GERAL EXTERNA	52.239,12	19,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SERVIÇOS FINAIS	22.602,68	8,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Simples:	271.645,31	100,00%	13,02%	35.360,62	7,03%	19.103,99	20,96%	56.935,56	26,20%	71.169,45	32,79%	89.075,69
	Total Simples MÃO DE OBRA	86.893,98		13,02%	35.360,62	7,03%	19.103,99	20,96%	56.935,56	26,20%	71.169,45	32,79%	89.075,69
	Total Simples MATERIAL	184.751,33			11.311,17		6.110,99	41,01%	111.400,17	54,15%	182.569,62	100,00%	271.645,31
					24.049,45		12.993,00		38.723,00		71.169,45		89.075,69

Thais Cristine Schütz
Arquiteta - CREA-RS 80482-8

SANTO AUGUSTO/RS, 04 DE AGOSTO DE 2015
Local e data