

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
------------------------------	--

Local:	Santa Cruz do Sul/RS
--------	----------------------

ITEM	SERVIÇOS	
------	----------	--

2.	LOTE 02 - Manutenção preventiva e corretiva de motobombas submersas e centrífugas, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de 1ª linha para a marca Vanbro	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		VALOR	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL (R\$)	%
		8.333,33	8,33%	8.333,33	8,33%	8.333,33	8,33%	8.333,33	8,33%	8.333,33	8,33%	8.333,33	8,33%	100.000,00	100,00%
		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)			
		8.333,33	8,33%	16.666,67	16,67%	25.000,00	25,00%	33.333,33	33,33%	41.666,67	41,67%	50.000,00	50,00%		
		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
		8.333,33	8,33%	8.333,33	8,33%	8.333,33	8,33%	8.333,33	8,33%	8.333,33	8,33%	8.333,33	8,33%		
		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)			
		58.333,33	58,33%	66.666,67	66,67%	75.000,00	75,00%	83.333,33	83,33%	91.666,67	91,67%	100.000,00	100,00%		

ITEM	SERVIÇOS														
3.	LOTE 03 - Manutenção preventiva e corretiva de motobombas submersas e centrífugas, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de 1ª linha para a marca Leão (Franklin Electric)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		VALOR	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL (R\$)	%
		1.666,67	8,33%	1.666,67	8,33%	1.666,67	8,33%	1.666,67	8,33%	1.666,67	8,33%	1.666,67	8,33%	20.000,00	100,00%
		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)			
		1.666,67	8,33%	3.333,33	16,67%	5.000,00	25,00%	6.666,67	33,33%	8.333,33	41,67%	10.000,00	50,00%		
		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
		1.666,67	8,33%	1.666,67	8,33%	1.666,67	8,33%	1.666,67	8,33%	1.666,67	8,33%	1.666,67	8,33%		
		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)			
		11.666,67	58,33%	13.333,33	66,67%	15.000,00	75,00%	16.666,67	83,33%	18.333,33	91,67%	20.000,00	100,00%		

ITEM	SERVIÇOS														
4.	LOTE 04 - Manutenção preventiva e corretiva de motobombas submersas e centrífugas, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de 1ª linha para a marca Schneider (Franklin Electric)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		VALOR	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL (R\$)	%
		833,33	8,33%	833,33	8,33%	833,33	8,33%	833,33	8,33%	833,33	8,33%	833,33	8,33%	10.000,00	100,00%
		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)			
		833,33	8,33%	1.666,67	16,67%	2.500,00	25,00%	3.333,33	33,33%	4.166,67	41,67%	5.000,00	50,00%		
		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
		833,33	8,33%	833,33	8,33%	833,33	8,33%	833,33	8,33%	833,33	8,33%	833,33	8,33%		
		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)			
5.833,33	58,33%	6.666,67	66,67%	7.500,00	75,00%	8.333,33	83,33%	9.166,67	91,67%	10.000,00	100,00%				

ITEM	SERVIÇOS														
5.	LOTE 05 - Manutenção preventiva e corretiva de motobombas submersas e centrifugas, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de 1ª linha para a marca Ebara	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		VALOR	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL (R\$)	%
		833,33	8,33%	833,33	8,33%	833,33	8,33%	833,33	8,33%	833,33	8,33%	833,33	8,33%	20.000,00	100,00%
		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)			
		833,33	8,33%	1.666,67	16,67%	2.500,00	25,00%	3.333,33	33,33%	4.166,67	41,67%	5.000,00	50,00%		
		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
		833,33	8,33%	833,33	8,33%	833,33	8,33%	833,33	8,33%	833,33	8,33%	833,33	8,33%		
		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)		ACUMULADO (R\$;%)			
		5.833,33	58,33%	6.666,67	66,67%	7.500,00	75,00%	8.333,33	83,33%	9.166,67	91,67%	10.000,00	100,00%		

Santa Cruz do Sul, 16 de outubro de 2025	
<p>Guilherme Poletto Höehr Engº. Civil - CREA/RS 171393</p>	<p>Prissila Bordignon Sec. Mun. Meio Ambiente Saneamento e Sustentabilidade</p>

Prissila Bordignon
Sec. Mun. Meio Ambiente Saneamento e Sustentabilidade