

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

Nº Operação
RECURSOS

Nº TransfereGov
00

Apelido Empreendimento
EMEI PADRE LUIS DE NADAL

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO	FIL	Nº do Evento	Título dos Eventos	ESCOLA PADRE LUIJ																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
F		1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
F		2	SERVIÇOS INICIAIS	1																								
F		3	ALVENARIAS	1																								
F		4	REVESTIMENTOS	1																								
F		5	ESQUADRIAS	2																								
F		6	COBERTURA	2																								
F		7	PINTURA GERAL	3																								
F		8	CARGA E TRANSPORTE	1																								
F		9	SERVIÇOS FINAIS	3																								
F		10	COBERTURA AUXILIAR	2																								
##		11	0																									
##		12	0																									
##		13	0																									
##		14	SÃO JERÔNIMO																									
##		15	Local																									
##		16	0																									
##		17	45980																									
##		18	Data																									
##		19	0																									
##		20	0																									
##		21	0																									
##		22	0																									
##		23	0																									
##		24	0																									
##		25	0																									
##		26	0																									
##		27	0																									
##		28	0																									
##		29	0																									
##		30	0																									
##		31	0																									
##		32	0																									
##		33	0																									
##		34	0																									
##		35	0																									
##		36	0																									
##		37	0																									
##		38	0																									
##		39	0																									
##		40	0																									
##		41	0																									
##		42	0																									
##		43	0																									
##		44	0																									
##		45	0																									
##		46	0																									
##		47	0																									
##		48	0																									
##		49	0																									
##		50	0																									
##		51	0																									
##		52	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03																							
F	Parcela	%	32,40%	36,05%	31,55%																						
F		R\$	20.454,55	22.752,92	19.915,28																						
F	Acumulado	%	32,40%	68,45%	100,00%																						
F		R\$	20.454,55	43.207,47	63.122,75																						
F	Administração Local	%	32,40%	68,45%	100,00%																						
F																											

Cronograma		Mês 13																									
F	Parcela	%	100,00%																								
F		R\$	63.122,75																								
F	Acumulado	%	100,00%																								
F		R\$	63.122,75																								
F	Administração Local	%	100,00%																								
F																											

SÃO JER
Local
quarta-feira, 19 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GILBERTO PRADELLA
CREA/CAU: CAU A14.344-8
ART/RRT: 16165758

Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

MZ6**9XV****W0N****Q4G**