



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS
 “Cidade símbolo da Integração brasileira com países do MERCOSUL”
 (Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)
 Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria de Atenção Primária à Saúde
 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESPAÇO PARA ATIVIDADES COLETIVAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALORES R\$	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		OBSERVAÇÕES
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	Administração da obra.	R\$ 22.571,46	R\$ 5.642,87	25	R\$ 5.642,87	25	R\$ 5.642,87	25	R\$ 5.642,87	25	
2	Serviços Preliminares.	R\$ 366,74	R\$ 366,74	100%							
3	Fundações.	R\$ 14.181,55	R\$ 3.545,39	25%	R\$ 10.636,16	75%					
4	Estrutura Metálica.	R\$ 25.449,08	R\$ 6.362,27	25%	R\$ 19.086,81	75%					
5	Pintura da estrutura metálica e Telhamento.	R\$ 17.472,24			R\$ 13.104,18	75%	R\$ 4.368,06	25%			
6	Laje com acabamento liso.	R\$ 36.039,70			R\$ 14.415,88	40%	R\$ 21.623,82	60%			
7	Captação e coleta de águas pluviais.	R\$ 2.846,02					R\$ 2.846,02	100%			
SUB-TOTAIS		R\$ 118.926,79									
MEDIÇÕES MENSAIS			R\$ 15.917,26		R\$ 62.885,90		R\$ 34.480,77		R\$ 5.642,87		
PREVISTO / ACUMULADO			R\$ 15.917,26		R\$ 78.803,16		R\$ 113.283,93		R\$ 118.926,79		

Alexandre Stratievsky
 CREA RJ37261