



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Secretaria de Atenção Primária à Saúde

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - DIVISA - OBRAS COMPLEMENTARES
(Rua Joaquim da Costa Vargas, 201)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALORES	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Administração da obra.	R\$ 10.940,20	R\$ 3.610,27	33	R\$ 3.610,27	33	R\$ 3.719,67	34
2	Transposição de segmentos da sargeta	R\$ 3.359,76	R\$ 2.687,81	80%	R\$ 2.687,81	20%		
3	GRADEAMENTO EXTERNO e fundações em baldrame de concreto armado (sobre viga baldrame de concreto armado 10cm x 20cm)	R\$ 110.562,04	R\$ 11.056,20	10%	R\$ 44.224,82	40%	R\$ 55.281,00	50%
TOTAL		R\$ 124.862,00						
MEDIÇÕES MENSAIS								
PREVISTO / ACUMULADO								

Alexandre Stratievsky
CREA RJ19781021880

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO