

ANEXO II.I - PLANILHA AUXILIAR AO EVENTOGRAMA

Nº	EVENTO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 10.670,21	R\$ 13.474,67	R\$ 10.961,81	R\$ 18.195,13	R\$ 34.088,28	R\$ 40.979,58	R\$ 40.205,48	R\$ 43.192,03	R\$ 84.157,78	R\$ 138.909,40	R\$ 84.306,40	R\$ 80.418,44
	PORCENTAGEM	0,11%	0,13%	0,11%	0,18%	0,34%	0,40%	0,40%	0,43%	0,83%	1,37%	0,83%	0,79%
2	SERVIÇOS INICIAIS (PLACA DE OBRA E DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES)	R\$ 9.078,90	R\$ 8.670,17	R\$ 45.513,50	R\$ 92.702,73	R\$ 0,00	R\$ 77.825,34	R\$ 0,00	R\$ 40.516,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.228,82
	PORCENTAGEM	0,09%	0,09%	0,45%	0,91%	0,00%	0,77%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%
3	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 44.045,00	R\$ 6.287,06	R\$ 6.287,06	R\$ 6.287,06	R\$ 6.287,06	R\$ 6.287,06	R\$ 6.287,06	R\$ 6.287,06	R\$ 6.287,06	R\$ 6.287,06	R\$ 6.287,06	R\$ 10.417,26
	PORCENTAGEM	0,43%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,10%
4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 4.710,30	R\$ 4.710,30	R\$ 4.710,30	R\$ 4.710,30	R\$ 4.710,30	R\$ 4.710,30	R\$ 4.710,30	R\$ 4.710,30	R\$ 4.710,30	R\$ 4.710,30	R\$ 4.710,30	R\$ 4.710,30
	PORCENTAGEM	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
5	COBERTURA	R\$ 21.844,71	R\$ 76.310,78	R\$ 96.538,37	R\$ 56.026,80	R\$ 388.535,26	R\$ 413.230,58	R\$ 305.145,06	R\$ 324.401,88	R\$ 389.584,49	R\$ 398.752,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PORCENTAGEM	0,22%	0,75%	0,95%	0,55%	3,83%	4,08%	3,01%	3,20%	3,84%	3,93%	0,00%	0,00%
6	CASA DE MÁQ. 1, 2, 3, 4, 5 e RESERVATÓRIO D'ÁGUA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.664,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.994,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PORCENTAGEM	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	0,00%
7	PPCI - 2º PAVIMENTO	R\$ 8.769,76	R\$ 20.475,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.865,11	R\$ 36.447,82	R\$ 36.447,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PORCENTAGEM	0,09%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,36%	0,36%	0,00%	0,00%
8	SPDA	R\$ 20.402,83	R\$ 47.741,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.600,60	R\$ 240.354,37	R\$ 194.628,78	R\$ 0,00
	PORCENTAGEM	0,20%	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	2,37%	1,92%	0,00%
9	AR-CONDICIONADOS	R\$ 7.746,56	R\$ 6.983,99	R\$ 668,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.492,00	R\$ 0,00	R\$ 114.522,02	R\$ 63.869,28
	PORCENTAGEM	0,08%	0,07%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%	0,00%	1,13%	0,63%
10	ESQUADRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.316,77	R\$ 9.000,00	R\$ 103.893,95	R\$ 98.444,27	R\$ 98.444,27	R\$ 103.838,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PORCENTAGEM	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,54%	0,09%	1,02%	0,97%	0,97%	1,02%	0,00%	0,00%
11	ÁREAS INTERNAS E TERRAÇO	R\$ 9.122,78	R\$ 21.311,26	R\$ 0,00	R\$ 116.504,08	R\$ 82.823,64	R\$ 53.981,31	R\$ 185.976,84	R\$ 210.951,19	R\$ 282.406,42	R\$ 194.648,08	R\$ 35.398,73	R\$ 77.337,48
	PORCENTAGEM	0,09%	0,21%	0,00%	1,15%	0,82%	0,53%	1,83%	2,08%	2,79%	1,92%	0,35%	0,76%
12	LINHA DE VIDA	R\$ 34.660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PORCENTAGEM	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	PAISAGISMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.716,53	R\$ 167.378,29	R\$ 33.238,96
	PORCENTAGEM	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,53%	1,65%	0,33%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.361,00	R\$ 19.509,00	R\$ 18.281,23	R\$ 13.249,68	R\$ 0,00	R\$ 86.941,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 396.609,58	R\$ 874.630,33	R\$ 783.030,53	R\$ 925.694,83
	PORCENTAGEM	0,08%	0,19%	0,18%	0,13%	0,00%	0,86%	0,00%	0,00%	3,91%	8,63%	7,72%	9,13%
15	EXAUSTÃO A IMPLANTAR	R\$ 1.018,81	R\$ 2.379,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.647,33	R\$ 0,00	R\$ 3.349,54	R\$ 165.638,49	R\$ 35.340,83	R\$ 10.594,50
	PORCENTAGEM	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	0,00%	0,03%	1,63%	0,35%	0,10%
16	EXAUSTÃO EXISTENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.770,79
	PORCENTAGEM	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%
17	PLACAS SOLARES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.577,80
	PORCENTAGEM	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,25%
		R\$ 180.430,86	R\$ 227.853,67	R\$ 185.361,82	R\$ 307.675,78	R\$ 576.425,50	R\$ 692.955,76	R\$ 679.866,02	R\$ 730.367,86	R\$ 1.423.089,85	R\$ 2.348.927,88	R\$ 1.425.602,94	R\$ 1.359.858,47
		1,78%	2,25%	1,83%	3,03%	5,69%	6,83%	6,71%	7,20%	14,04%	23,17%	14,06%	13,41%