

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

Obra: 1037 - FINALIZAÇÃO ÉRICO VERÍSSIMO
Cliente: SEOB

Endereço:
Cidade:

		ETAPAS	
ITEM	Dados	1	Total
1. PAVIMENTAÇÃO	Valor	30.381,06	30.381,06
	Perc.	100,00 %	100,00 %
2. FECHAMENTO MURO	Valor	7.948,38	7.948,38
	Perc.	100,00 %	100,00 %
3. PINTURA	Valor	20.825,97	20.825,97
	Perc.	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	59.155,41	59.155,41
	Perc.	100,00 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	59.155,41	
	Perc.	100,00 %	