

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: Serviço de poda de árvores com transporte de resíduos de poda

Itens	Custo total (com BDI)	1° Mês		2° Mês		3° Mês		4° Mês		5° Mês		6° Mês	
		Valor	% do item	Valor	% do item	Valor	% do item	Valor	% do item	Valor	% do item	Valor	% do item
Serviço de poda em altura, com transporte de resíduos	R\$ 1.151.325,00	R\$ 95.905,37	8,33%	R\$ 95.905,37	8,33%	R\$ 95.905,37	8,33%	R\$ 95.905,37	8,33%	R\$ 95.905,37	8,33%	R\$ 95.905,37	8,33%
Serviço de poda a partir do solo, com transporte de resíduos	R\$ 274.083,00	R\$ 22.831,11	8,33%	R\$ 22.831,11	8,33%	R\$ 22.831,11	8,33%	R\$ 22.831,11	8,33%	R\$ 22.831,11	8,33%	R\$ 22.831,11	8,33%
Total mensal		R\$ 118.736,49	8,3%	R\$ 118.736,49	8,3%	R\$ 118.736,49	8,3%	R\$ 118.736,49	8,3%	R\$ 118.736,49	8,3%	R\$ 118.736,49	8,3%
Acumulado		R\$ 118.736,49	8,33%	R\$ 237.472,97	16,66%	R\$ 356.209,46	24,99%	R\$ 474.945,95	33,32%	R\$ 593.682,43	41,65%	R\$ 712.418,92	49,98%

Itens		7° Mês		8° Mês		9° Mês		10° Mês		11° Mês		12° Mês	
		Valor	% do item	Valor	% do item	Valor	% do item	Valor	% do item	Valor	% do item	Valor	% do item
Serviço de poda em altura, com transporte de resíduos		R\$ 95.905,37	8,33%	R\$ 95.905,37	8,33%	R\$ 95.905,37	8,33%	R\$ 95.905,37	8,33%	R\$ 95.905,37	8,33%	R\$ 96.365,90	8,37%
Serviço de poda a partir do solo, com transporte de resíduos		R\$ 22.831,11	8,33%	R\$ 22.831,11	8,33%	R\$ 22.831,11	8,33%	R\$ 22.831,11	8,33%	R\$ 22.831,11	8,33%	R\$ 22.940,75	8,37%
Total mensal		R\$ 118.736,49	8,3%	R\$ 118.736,49	8,3%	R\$ 118.736,49	8,3%	R\$ 118.736,49	8,3%	R\$ 118.736,49	8,3%	R\$ 119.306,65	8,4%
Acumulado		R\$ 831.155,40	58,31%	R\$ 949.891,89	66,64%	R\$ 1.068.628,38	74,97%	R\$ 1.187.364,86	83,30%	R\$ 1.306.101,35	91,63%	R\$ 1.425.408,00	100,00%

VALOR DO LOTE		
TOTAL		% do item
R\$	1.425.408,00	100,0%

Santa Cruz do Sul, 10 de novembro de 2025.

Felipe Flach Kislowski
Biólogo – CRBio 75850/03-D
Matrícula 18075

Vanir Ramos de Azevedo
Secretário Municipal de Planejamento
e Mobilidade Urbana