



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOM LUIZ COLUSSI C/DESONERAÇÃO 12/12/2025	DATA : 27/06/2025	BDI : 22,00%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA DOM LUIZ COLUSSI, BAIRRO CENTRO, MONTE BELO DO SUL	SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,22%	51,86%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.898,41	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 5.224,60	R\$ 5.224,60	R\$ 5.224,60	R\$ 5.224,61	R\$ 20.898,41
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 362.627,77	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 90.656,94	R\$ 90.656,94	R\$ 90.656,94	R\$ 90.656,95	R\$ 362.627,77
3	SINALIZAÇÃO	R\$ 7.420,76				100,00 %	100,00 %
						R\$ 7.420,76	R\$ 7.420,76
4	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 144.421,79			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					R\$ 72.210,90	R\$ 72.210,89	R\$ 144.421,79
5	LIMPEZA	R\$ 955,50				100,00 %	100,00 %
						R\$ 955,50	R\$ 955,50
R\$ 536.324,23			R\$ 95.881,54	R\$ 95.881,54	R\$ 168.092,44	R\$ 176.468,71	R\$ 536.324,23
			R\$ 95.881,54	R\$ 191.763,08	R\$ 359.855,52	R\$ 536.324,23	