

EMPREENDIMENTO: SUBESTAÇÃO E.M.E.I SÃO MATEUS EXTENSÃO
LOCAL: Rua Santa Clara, nº 320, bairro São Francisco - Três de Maio / RS
PROPONENTE: Município de Três de Maio - RS
DATA: Novembro de 2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO	Valor das Obras e Serviços	MESES			
				MÊS 1		MÊS 2	
				%	R\$	%	R\$
1	MURETA E MURO	5%	R\$ 10.285,74	100%	R\$ 10.285,74		0,00
2	MEDIÇÃO	30%	R\$ 28.846,29	100%	R\$ 28.846,29		0,00
3	MEDIA TENSÃO	64%	R\$ 18.530,84	100%	R\$ 18.530,84		0,00
4	ENCARGOS COMPLEMENTARES	1%	R\$ 313,42	100%	R\$ 313,42		0,00

TOTAL SIMPLES	100%	R\$ 57.976,30	100%	R\$ 57.976,30	0%	R\$ 0,00
TOTAL ACUMULADO	100%	R\$ 57.976,30				

Angélica Brites Mireski
Responsável Técnico