



MUNICÍPIO DE GARIBALDI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI/RS

ENDEREÇO: RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA - BAIRRO CENTRO

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.264,98	33,33%	R\$ 5.421,12	33,33%	R\$ 5.421,12	33,34%	R\$ 5.422,74
2	SISTEMA DE DRENAGEM	R\$ 145.211,93	80,00%	R\$ 116.169,54	20,00%	R\$ 29.042,39		
3	CERCAMENTO	R\$ 107.555,16			50,00%	R\$ 53.777,58	50,00%	R\$ 53.777,58
4	CASAMATA	R\$ 48.096,41			30,00%	R\$ 14.428,92	70,00%	R\$ 33.667,49
5	GRAMADO	R\$ 29.276,20			80,00%	R\$ 23.420,96	20,00%	R\$ 5.855,24
6	EQUIPAMENTOS	R\$ 11.185,28					100,00%	R\$ 11.185,28
7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.123,41					100,00%	R\$ 1.123,41
TOTAL		R\$ 358.713,37	33,90%	R\$ 121.590,66	35,15%	R\$ 126.090,97	30,95%	R\$ 111.031,74

GARIBALDI, 29 DE DEZEMBRO DE 2025.

DIEGO ARMANI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CARINA PANNO BRANCHER
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/RS RS 236445
ART N° 14093646