

**Obra: TROCA DE TELAS QUADRAS DOS PARQUES JOSÉ AUGUSTO
PESSINI E AUGUSTINHO PESSINI**

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS	TOTAL
		1	
1	TELAS E PORTÃO	100,00%	100,00%
		35.639,23	R\$ 35.639,23
		100%	100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (R\$)		35.639,23	35.639,23

São Marcos-RS, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente
 **PABLO CANDIDO CORREA**
Data: 10/02/2026 10:01:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pablo Candido Corrêa
Engenheiro Civil
CREA-RS 219.898