

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA
Local:	DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
Valor Estimado:	R\$ 13.888.866,04
Prazo de Execução:	12 (DOZE) meses, a contar da expedição do termo de início.

Tendo em vista que as horas máquina a serem contratadas não serão utilizadas em quantidades mensais regulares, ao longo do período de sua vigência; tendo em vista que a modalidade Registro de Preços não obriga a Administração a contratar toda a quantidade orçada e tendo em vista que a estimativa das quantidades contempla mais de uma secretaria, sendo que algumas prevêem utilização eventual, com a finalidade de atender aos seguintes regramentos, fez-se uma estimativa simbólica de desembolso mensal.

Regramentos:

- 1) Lei nº 14.133, de 2021.
- 2) Lei 4.320/64: Art. 60, parágrafo 3º.
- 3) Lançamento no Licitacon-RS.

Mês01 – R\$ 1.157.405,50
Mês02 – R\$ 1.157.405,50
Mês03 – R\$ 1.157.405,50
Mês04 – R\$ 1.157.405,50
Mês05 – R\$ 1.157.405,50
Mês06 – R\$ 1.157.405,50
Mês07 – R\$ 1.157.405,50
Mês08 – R\$ 1.157.405,50
Mês09 – R\$ 1.157.405,50
Mês10 – R\$ 1.157.405,50
Mês11 – R\$ 1.157.405,50
Mês12 – R\$ 1.157.405,54
Total – R\$ 13.888.866,04

Santa Cruz do Sul, 29 de janeiro de 2026.

Éverton Henrique Ferreira
Engenheiro Civil - CREA RS 227.983

Francisco Carlos Smidt
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura