

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
OBRA	MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS (AMPLIAÇÃO E REFORMA)					LOCAL	Rua Professor Henrique Carlos Eisenbruch, Nº 260					DATA	07/10/25
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	11.179,17	66%	1.355,05	8%	1.355,05	8%	1.355,05	8%	1.693,81	10%	16.938,13	4,45%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	2.721,70	90%	302,41	10%	-		-		-		3.024,11	0,79%
3	MOVIMENTO DE TERRA	113,09	15%	640,85	85%			-		-		753,94	0,20%
4	ESTRUTURAL	25.198,01	30%	41.996,69	50%	16.798,67	20%	-		-		83.993,37	22,04%
5	PAREDES EM GERAL	-		14.627,28	80%	3.656,82	20%	-		-		18.284,10	4,80%
6	COBERTURA E FORRO	-		-		22.371,99	80%	5.593,00	20%	-		27.964,99	7,34%
7	PAVIMENTAÇÃO	-		2.299,02	20%	6.897,06	60%	2.299,02	20%	-		11.495,10	3,02%
8	REVESTIMENTOS	-		4.224,53	15%	19.714,46	70%	4.224,53	15%	-		28.163,52	7,39%
9	ESQUADRIAS	-		-		-		29.009,17	80%	7.252,29	20%	36.261,46	9,52%
10	VIDRAÇARIA	-		-		-		3.552,85	100%	-		3.552,85	0,93%
11	PINTURAS	-		-		-		2.084,71	20%	8.338,84	80%	10.423,55	2,74%
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	-		558,58	10%	3.351,49	60%	1.675,75	30%	-		5.585,82	1,47%
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	-		416,19	10%	2.497,15	60%	1.248,57	30%	-		4.161,91	1,09%
14	LOUÇAS, METAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	-		-		-		3.983,24	60%	2.655,49	40%	6.638,73	1,74%
15	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	-		-		-		-		2.135,39	100%	2.135,39	0,56%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-		5.163,65	10%	30.981,92	60%	10.327,31	20%	5.163,65	10%	51.636,53	13,55%
17	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA	-		3.366,88	5%	-		40.402,61	60%	23.568,19	35%	67.337,68	17,67%
18	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS	-		-		-		-		2.666,67	100%	2.666,67	0,70%
TOTAL		39.211,97	10,29%	74.951,13	19,67%	107.624,61	28,25%	105.755,81	27,76%	53.474,33	14,03%	381.017,85	100,00%
ACUMULADO		39.211,97	10,29%	114.163,10	29,96%	221.787,71	58,21%	327.543,52	85,97%	381.017,85	100,00%		

KARINA PEITER RAMOS
ARQUITETA E URBANISTA – CAU/RS A30227-9

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA