

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	Serviços Preliminares	1	Geral	1
		2	Casas 01/02	1
		3	Casas 03/04	1
		4	Casas 05/06	1
		5	Casas 07/08	1
		6	Casas 09/10	1
		7	Casas 11/12	1
		8	Casas 13/14	1
		9	Casas 15/16	1
		10	Casas 17/18	1
		11	Casas 19/20	1
2	Administração Local	2	Casas 01/02	2
		3	Casas 03/04	3
		4	Casas 05/06	3
		5	Casas 07/08	3
		6	Casas 09/10	4
		7	Casas 11/12	5
		8	Casas 13/14	5
		9	Casas 15/16	6
		10	Casas 17/18	7
		11	Casas 19/20	8
3	Fundações - Sapatas	2	Casas 01/02	2
		3	Casas 03/04	2
		4	Casas 05/06	2
		5	Casas 07/08	2
		6	Casas 09/10	2
		7	Casas 11/12	2
		8	Casas 13/14	2
		9	Casas 15/16	2
		10	Casas 17/18	2
		11	Casas 19/20	2
4	Fundações - Vigas Baldrame	2	Casas 01/02	2
		3	Casas 03/04	2
		4	Casas 05/06	2
		5	Casas 07/08	2
		6	Casas 09/10	2
		7	Casas 11/12	2
		8	Casas 13/14	2
		9	Casas 15/16	3
		10	Casas 17/18	3
		11	Casas 19/20	3
5	Fundações - Impermeabilização	2	Casas 01/02	2
		3	Casas 03/04	2
		4	Casas 05/06	2
		5	Casas 07/08	2
		6	Casas 09/10	2
		7	Casas 11/12	2
		8	Casas 13/14	2
		9	Casas 15/16	3

		10	Casas 17/18	3
		11	Casas 19/20	3
6	Supraestrutura	2	Casas 01/02	3
		3	Casas 03/04	3
		4	Casas 05/06	3
		5	Casas 07/08	3
		6	Casas 09/10	3
		7	Casas 11/12	3
		8	Casas 13/14	3
		9	Casas 15/16	3
		10	Casas 17/18	3
		11	Casas 19/20	3
7	Paredes e Painéis	2	Casas 01/02	3
		3	Casas 03/04	3
		4	Casas 05/06	3
		5	Casas 07/08	3
		6	Casas 09/10	3
		7	Casas 11/12	3
		8	Casas 13/14	3
		9	Casas 15/16	4
		10	Casas 17/18	4
		11	Casas 19/20	4
8	Esquadrias	2	Casas 01/02	7
		3	Casas 03/04	7
		4	Casas 05/06	7
		5	Casas 07/08	7
		6	Casas 09/10	7
		7	Casas 11/12	7
		8	Casas 13/14	7
		9	Casas 15/16	8
		10	Casas 17/18	8
		11	Casas 19/20	8
9	Coberturas e Proteções	2	Casas 01/02	4
		3	Casas 03/04	4
		4	Casas 05/06	4
		5	Casas 07/08	4
		6	Casas 09/10	4
		7	Casas 11/12	4
		8	Casas 13/14	4
		9	Casas 15/16	4
		10	Casas 17/18	4
		11	Casas 19/20	4
10	Revestimento Interno	2	Casas 01/02	5
		3	Casas 03/04	5
		4	Casas 05/06	5
		5	Casas 07/08	5
		6	Casas 09/10	5
		7	Casas 11/12	5
		8	Casas 13/14	5
		9	Casas 15/16	5
		10	Casas 17/18	5

		11	Casas 19/20	5
12	Revestimento Cerâmico	2	Casas 01/02	6
		3	Casas 03/04	6
		4	Casas 05/06	6
		5	Casas 07/08	6
		6	Casas 09/10	6
		7	Casas 11/12	6
		8	Casas 13/14	6
		9	Casas 15/16	6
		10	Casas 17/18	6
		11	Casas 19/20	6
11	Revestimento Externo	2	Casas 01/02	5
		3	Casas 03/04	5
		4	Casas 05/06	5
		5	Casas 07/08	5
		6	Casas 09/10	5
		7	Casas 11/12	5
		8	Casas 13/14	5
		9	Casas 15/16	5
		10	Casas 17/18	5
		11	Casas 19/20	5
13	Forros	2	Casas 01/02	6
		3	Casas 03/04	6
		4	Casas 05/06	6
		5	Casas 07/08	6
		6	Casas 09/10	6
		7	Casas 11/12	6
		8	Casas 13/14	6
		9	Casas 15/16	6
		10	Casas 17/18	6
		11	Casas 19/20	6
14	Pintura	2	Casas 01/02	8
		3	Casas 03/04	8
		4	Casas 05/06	8
		5	Casas 07/08	8
		6	Casas 09/10	8
		7	Casas 11/12	8
		8	Casas 13/14	8
		9	Casas 15/16	8
		10	Casas 17/18	8
		11	Casas 19/20	8
15	Pavimentações	2	Casas 01/02	6
		3	Casas 03/04	6
		4	Casas 05/06	6
		5	Casas 07/08	6
		6	Casas 09/10	6
		7	Casas 11/12	6
		8	Casas 13/14	6
		9	Casas 15/16	6
		10	Casas 17/18	6
		11	Casas 19/20	6

16	Instalações Elétricas - Quadros e Disjuntores	2	Casas 01/02	7
		3	Casas 03/04	7
		4	Casas 05/06	7
		5	Casas 07/08	7
		6	Casas 09/10	7
		7	Casas 11/12	7
		8	Casas 13/14	7
		9	Casas 15/16	7
		10	Casas 17/18	7
		11	Casas 19/20	7
17	Instalações Elétricas - Entrada de Energia	2	Casas 01/02	1
		3	Casas 03/04	1
		4	Casas 05/06	1
		5	Casas 07/08	1
		6	Casas 09/10	1
		7	Casas 11/12	1
		8	Casas 13/14	1
		9	Casas 15/16	1
		10	Casas 17/18	1
		11	Casas 19/20	1
22	Instalações Hidrossanitárias - Aparelhos e louças	2	Casas 01/02	7
		3	Casas 03/04	7
		4	Casas 05/06	7
		5	Casas 07/08	7
		6	Casas 09/10	7
		7	Casas 11/12	7
		8	Casas 13/14	7
		9	Casas 15/16	7
		10	Casas 17/18	7
		11	Casas 19/20	7
18	Instalações Elétricas - Iluminação, Tomadas e Interruptores	2	Casas 01/02	7
		3	Casas 03/04	7
		4	Casas 05/06	7
		5	Casas 07/08	7
		6	Casas 09/10	7
		7	Casas 11/12	7
		8	Casas 13/14	7
		9	Casas 15/16	7
		10	Casas 17/18	7
		11	Casas 19/20	7
20	Instalações Elétricas - Caixas e Eletrodutos	2	Casas 01/02	3
		3	Casas 03/04	3
		4	Casas 05/06	3
		5	Casas 07/08	3
		6	Casas 09/10	3
		7	Casas 11/12	3
		8	Casas 13/14	3
		9	Casas 15/16	3
		10	Casas 17/18	3
		11	Casas 19/20	3
		2	Casas 01/02	6

19	Instalações Elétricas - Fiação	3	Casas 03/04	6
		4	Casas 05/06	6
		5	Casas 07/08	6
		6	Casas 09/10	6
		7	Casas 11/12	6
		8	Casas 13/14	6
		9	Casas 15/16	6
		10	Casas 17/18	6
		11	Casas 19/20	6
21	Instalações Hidrossanitárias - Tubulações e Conexões	2	Casas 01/02	3
		3	Casas 03/04	3
		4	Casas 05/06	3
		5	Casas 07/08	3
		6	Casas 09/10	3
		7	Casas 11/12	3
		8	Casas 13/14	3
		9	Casas 15/16	3
		10	Casas 17/18	3
23	Instalações Hidrossanitárias - Registros	2	Casas 01/02	3
		3	Casas 03/04	3
		4	Casas 05/06	3
		5	Casas 07/08	3
		6	Casas 09/10	3
		7	Casas 11/12	3
		8	Casas 13/14	3
		9	Casas 15/16	3
		10	Casas 17/18	3
24	Instalações Hidrossanitárias - Entrada de Água	2	Casas 01/02	2
		3	Casas 03/04	2
		4	Casas 05/06	2
		5	Casas 07/08	2
		6	Casas 09/10	2
		7	Casas 11/12	2
		8	Casas 13/14	2
		9	Casas 15/16	2
		10	Casas 17/18	2
25	Instalações Hidrossanitárias - Caixa d'água e barrilete	2	Casas 01/02	4
		3	Casas 03/04	4
		4	Casas 05/06	4
		5	Casas 07/08	4
		6	Casas 09/10	4
		7	Casas 11/12	4
		8	Casas 13/14	4
		9	Casas 15/16	4
		10	Casas 17/18	4
		11	Casas 19/20	4
		2	Casas 01/02	5
		3	Casas 03/04	5

26	Instalações Hidrossanitárias - Pluvial/Esgoto	4	Casas 05/06	5
		5	Casas 07/08	5
		6	Casas 09/10	5
		7	Casas 11/12	5
		8	Casas 13/14	5
		9	Casas 15/16	5
		10	Casas 17/18	5
		11	Casas 19/20	5
27	Instalações Hidrossanitárias - Fossa	2	Casas 01/02	2
		3	Casas 03/04	2
		4	Casas 05/06	2
		5	Casas 07/08	2
		6	Casas 09/10	2
		7	Casas 11/12	2
		8	Casas 13/14	2
		9	Casas 15/16	2
		10	Casas 17/18	2
		11	Casas 19/20	2
28	Instalações Hidrossanitárias - Filtro	2	Casas 01/02	2
		3	Casas 03/04	2
		4	Casas 05/06	2
		5	Casas 07/08	2
		6	Casas 09/10	2
		7	Casas 11/12	2
		8	Casas 13/14	2
		9	Casas 15/16	2
		10	Casas 17/18	2
		11	Casas 19/20	2
29	Instalações Hidrossanitárias - Sumidouro	2	Casas 01/02	2
		3	Casas 03/04	2
		4	Casas 05/06	2
		5	Casas 07/08	2
		6	Casas 09/10	2
		7	Casas 11/12	2
		8	Casas 13/14	2
		9	Casas 15/16	2
		10	Casas 17/18	2
		11	Casas 19/20	2
30	Serviços Finais	2	Casas 01/02	8
		3	Casas 03/04	8
		4	Casas 05/06	8
		5	Casas 07/08	8
		6	Casas 09/10	8
		7	Casas 11/12	8
		8	Casas 13/14	8
		9	Casas 15/16	8
		10	Casas 17/18	8
		11	Casas 19/20	8