

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ

CRONOGRAMA

	Serviços	total	30 dias	60 dias
	Pavimentação Asfáltica			
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 7.866,18	50%	50%
2	ENGENHEIRO PLENO COM ENCARGOS	R\$ 7.383,48	50%	50%
3	ENCARREGADO GERAL	R\$ 8.393,23	50%	50%
3	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2-CC	R\$ 35.071,49	50%	50%
4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	R\$ 618,23	50%	50%
5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	R\$ 3.401,15	50%	50%
	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3(UNIDADE:T) AF_07/2020	R\$ 5.822,07	50%	50%
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ 3 CM	R\$ 497.822,70	50%	50%
7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3- DMT 30 KM	R\$ 0,00	0%	0%
8	TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3- EXCEDENTE 30 KM	R\$ 0,00	0%	0%
9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	R\$ 2.515,68	50%	50%
10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	R\$ 13.703,63	50%	50%
	TOTAL			
		R\$ 582.597,84		

