

Conselho Regional de Química - Rio Grande do Sul			
OBRA	Reforma da sede do CRQ- RS		
LOCAL	RUA BERNARDO PIRES, 128 - SANTANA, PORTO ALEGRE/RS		
ÁREA	2548,14 M ²		
VALOR TOTAL	R\$	2.658.269,46	
BDI DE REFERÊNCIA		26,94%	
SINAPI DESONERADO		mar/25	
PRAZO DE EXECUÇÃO		150 dias	
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL		210 dias	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL		6,23%	
	ITEM	VALOR	%
1.	Serviços Iniciais	R\$ 78.932,53	2,97%
2.	Arquitetura	R\$ 1.509.506,41	56,79%
3.	Elétrico convencional	R\$ 431.339,47	16,23%
4.	Elétrica estabilizada	R\$ 115.708,95	4,35%
5.	Rede GPON e cabeamento estruturado	R\$ 176.681,27	6,65%
6.	Sonorização	R\$ 124.331,11	4,68%
7.	Preventivo	R\$ 23.691,65	0,89%
8.	Serviços finais	R\$ 42.180,30	1,59%
			0,00%
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 155.897,76	5,86%
	TOTAL	R\$ 2.658.269,46	

BDI DE REFERENCIA

26,94%

SINAPI RS DESONERADO

mar/25

TOTAL

R\$

2.658.269,46

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Luiza de Mattos Silva

CAU A2481022

