

MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL

PLANILHA PARA ADITIVO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 500KVA

Obra: **Projeto Revitalização/ Requalificação do Parque Municipal Affonso Cristóvão Wallauer - SUBESTAÇÃO**
Área Total: **1.752,79m²**
Local: **Parque Municipal Affonso Cristóvão Wallauer - Rua da Estação**
Bairro: **Centro**
Município: **Salvador do Sul/RS**

ITEM	SERVIÇOS E MATERIAIS		PRAZO DE EXECUÇÃO		
			1º MÊS	2º MÊS	TOTAL ACUMULADO
1	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA	R\$ 270.615,07	R\$ 135.307,54	R\$ 135.307,54	270.615,07
2	INTERLIGAÇÃO ENTRE ELÉTRICA NOVA E EXISTENTE	R\$ 110.987,48	R\$ -	R\$ 110.987,48	110.987,48
3	OBRAS CIVIL	R\$ 37.082,80	R\$ 37.082,80	R\$ -	37.082,80
TOTAL GERAL		R\$ 418.685,35	R\$ 172.390,34	R\$ 246.295,02	R\$ 381.602,55
TOTAL ACUMULADO		R\$ 418.685,35	R\$ 172.390,34	R\$ 418.685,35	R\$ 418.685,35

Engenheiro Civil - CREA/RS

José Laerce Morales Cezar
Prefeito Municipal