



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CANOAS - RS

ANEXO XIV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município de Canoas

Estação de Apoio - Motoboy's place

Av. Victor Barreto, 2301, Centro, Canoas/RS

Rua Vereador Antônio Ferreira Alves, 70, Centro, Canoas/RS

Item	Descrição	Total (R\$)	Peso (%)	Etapa (Meses)					
				1		2		3	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	10.958,76	5,57 %	30,97%	R\$ 3.393,93	38,11%	R\$ 4.176,38	30,92%	R\$ 3.388,45
2	PROJETOS	882,75	0,23 %	100,0%	R\$ 882,75				
3	SERVIÇOS INICIAIS - ANTIGA ESTAÇÃO FÉRREA	24.514,53	4,97 %	100,0%	R\$ 24.514,53				
4	SERVIÇOS INICIAIS - CANOAS SHOPPING	21.995,78	4,46 %	100,0%	R\$ 21.995,78				
5	SERVIÇOS PRELIMINARES E FUNDAÇÕES - ANTIGA ESTAÇÃO FÉRREA	24.842,92	4,94 %	100,0%	R\$ 24.842,92				
6	SERVIÇOS PRELIMINARES E FUNDAÇÕES - CANOAS SHOPPING	6.295,65	1,24 %	100,0%	R\$ 6.295,65				
7	CONTEINAR, DECK E PERGOLADO	361.408,17	71,97 %	19,0%	R\$ 68.667,55	50,0%	R\$ 180.704,09	31,0%	R\$ 112.036,53
7.1	DECK E PERGOLADO	92.889,24	18,34 %			50,0%	R\$ 46.444,62	50,0%	R\$ 46.444,62
7.2	CONTEINER, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	268.518,93	53,63 %	25,0%	R\$ 67.129,73	50,0%	R\$ 134.259,47	25,0%	R\$ 67.129,73
8	PAISAGISMO E SERVIÇOS FINAIS - ANTIGA ESTAÇÃO FÉRREA	29.735,96	6,02 %					100,0%	R\$ 29.735,96
9	PAISAGISMO E SERVIÇOS FINAIS - CANOAS SHOPPING	2.995,09	0,60 %					100,0%	R\$ 2.995,09
CUSTO PARCIAL (% / R\$)				30,14%	R\$ 150.593,11	37,38%	R\$ 184.880,47	30,27%	R\$ 148.156,03
				149.055,29		184.880,47		149.693,85	
CUSTO ACUMULADO (% / R\$)				30,14%	R\$ 150.593,11	67,52%	R\$ 335.473,58	97,78%	R\$ 483.629,61
				149.055,29		333.935,76		483.629,61	

Marcos Leite Almeida
Arquiteto CAU A26933-6
Matrícula 128633